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PUBLICADA EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 29 DE DICIEMBRE DE 1998

LEY DE OBRAS PUBLICAS DE LA CIUDAD DE MEXICO

FECHA DE ULTIMA REFORMA EL 24 DE DICIEMBRE DE 2025

TITULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

CAPITULO UNICO

Articulo 1°.- La presente Ley es de orden publico e interés general, y tiene por objeto normar las acciones referentes a la planeacion,
programacion, presupuestacion, gasto, ejecucién, conservacion, mantenimiento y control de la obra publica y de los servicios
relacionados con est4, que realicen las dependencias, 6rganos desconcentrados, alcaldias y entidades de la Administracién Publica de
la Ciudad de México.

La persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México emitira las politicas administrativas, bases y lineamientos para las
materias (sic) que se refiere esta Ley y su Reglamento, asi como los acuerdos que se referiran a la creacion del Comité Central de
Obras de la Ciudad de México, los Subcomités de Obras de las areas del Sector Obras, sus funciones, responsabilidades e integracion
de sus elementos.

I. La persona titular de Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México establecerda un Comité Central de Obras con representantes de
las dependencias de la Administracién Publica Centralizada de la Ciudad de México que ejecuten obra publica, cuya integracién sera
conforme lo establece el Reglamento.

En cada alcaldia se establecera un Subcomité de la Alcaldia de Obras el cual tendra autonomia funcional respecto del Comité Central y
de los demés subcomités de las alcaldias, y su integracién sera conforme lo establezca el Reglamento. Tratdndose de obras publicas
que incidan, se realicen o se relacionen con el conjunto de la Ciudad o tengan impacto en dos o mas Alcaldias correspondera conocer
y resolver al Comité Central.

Las entidades estableceran Comités de Obras Publicas, por aprobacion expresa de sus érganos de gobierno, cuya integracion y
funcionamiento quedaran sujetos a lo dispuesto en esta Ley y su Reglamento, debiendo considerar en su integracion a dos ciudadanos
designados por la persona titular de la Jefatura de Gobierno.

La Administracion Publica de la Ciudad de México se abstendra de crear Fideicomisos, otorgar mandatos o celebrar actos o cualquier
tipo de contratos, cuya finalidad sea evadir lo previsto en este ordenamiento.

Los trabajos de intercambio educativo y tecnolégico, estudios, investigaciones y en su caso, obras especializadas que la Administracion
Publica de la Ciudad de México lleve a cabo con las Dependencias, Entidades o Estados de la Federacién, o con instituciones publicas
de investigacion y de ensefianza superior, no podran ser contratados ni subcontratados por estos con terceros y se regiran de acuerdo
con las particularidades de cada caso en concreto, no siendo objeto de esta Ley.

Articulo 2°.- Para los efectos de esta Ley, se entendera por:

I. Administracion Publica de la Ciudad de México: el conjunto de 6rganos que componen la Administracion Centralizada, Desconcentrada
y Paraestatal de la Ciudad de México;

Il. Secretaria: la Secretaria de Obras y Servicios de la Ciudad de México;
I1l. Secretaria de la Contraloria: la Secretaria de la Contraloria General de la Ciudad de México;

IV. Dependencias: la persona titular de la Jefatura de Gobierno, las Secretarias y la Secretaria de la Contraloria General, que integran la
Administracion Puablica Centralizada de la Ciudad de México;

V. Entidades: organismos descentralizados, las empresas de participacion estatal mayoritaria y los fideicomisos publicos de la Ciudad de
México;

VI. Organos Desconcentrados: los Organos Administrativos diferentes de los Organos Politicos Administrativos de las Demarcaciones
Territoriales, que estan subordinados a la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, o bien a la dependencia que
ésta determine;

VII. Alcaldias: los Organos Politico- Administrativos en cada una de las demarcaciones territoriales en que se divide la Ciudad de México;
VIIl. Reglamento: El Reglamento de la Ley de Obras Publicas de la Ciudad de México.

IX. Politicas: son las Politicas Administrativas, Bases y Lineamientos en Materia de Obra Publica que establecen detalladamente
procedimientos a seguir en materia de obras publicas por la Administracién Publica de la Ciudad de México y las personas fisicas y
morales que participen en cualquiera de sus procesos, para dar cumplimiento a los aspectos establecidos en la Ley y su Reglamento;

X. Tratados: los definidos como tales en la fraccion | del articulo 2 de la Ley Sobre Celebracién de tratados;

XI. Concurso: Llamamiento a quienes estén en condiciones de encargarse de ejecutar una Obra Publica a fin de elegir la propuesta que
ofrezca las mayores ventajas;

XIll. Concursante: La persona fisica o moral interesada, que adquiere bases y participa en el proceso de concurso de una Obra Publica;

XI. Contratista: La persona fisica 0 moral que celebre contratos para la ejecucién, suministros o servicios en la realizacién de la Obra
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Publica;

XIV. Comité: El Comité de Obras y Servicios relacionados con las mismas del Distrito Federal, Central, Delegacional o de las
Entidades.

XV. Camara: La Asociacién Privada que agrupa personas fisicas o morales con intereses comunes;
XVI. Colegio: La Asociacién Privada que agrupa profesionales de una misma disciplina académica con intereses comunes;

XVII Proyecto Ejecutivo de Obra: El conjunto de planos, memorias descriptivas y de célculo, catdlogo de conceptos, normas y
especificaciones que contiene la informacion y definen los aspectos para la construccion de una obra;

XVIII Andlisis Econémico de Obra Publica: El estudio técnico financiero que muestra la viabilidad de la obra; o bien, el estudio del
costo/beneficio correspondiente a la evaluacion de propuestas en licitaciones de proyectos integrales;

XIX Normatividad de la Administracién Publica del Distrito Federal: El conjunto de disposiciones internas cuyo objeto es definir el marco
de referencia para la elaboracion de precios unitarios y otros conceptos relacionados con las obras publicas;

XX Arrendamiento: Acto juridico por el cual se obtiene el uso y goce temporal de bienes muebles a plazo forzoso, mediante el pago de
un precio cierto y determinado; y

XXI Arrendamiento Financiero: El contrato de arrendamiento financiero establecido en la Ley General de Titulos y Operaciones de
Crédito;

XXII Bases: Son los documentos que contienen las condiciones o clausulas necesarias para regular el procedimiento de licitacion, el
contrato y la ejecucion de una obra publica;

XXIIl Convocatoria: Publicacién en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para llamar al proceso de licitaciéon publica nacional o
internacional de una obra publica, a las personas fisicas o0 morales interesadas para que presenten sus propuestas;

XXIV Entrega — Recepcion: Acto mediante el cual un contratista realiza la entrega fisica de una obra publica contratada con la
Administracion Publica y ésta a su vez recibe, previa revision del cumplimiento de las disposiciones contractuales correspondientes;

XXV Estimacion: Documentacién comprobatoria de la aplicacion de las condiciones de pago establecidas en el contrato, para la obra
ejecutada en el periodo autorizado;

XXVI Residencia de Obra: las personas servidoras publicas de la estructura de la organizacion de las dependencias, 6rganos
desconcentrados, de las alcaldias y entidades, con los conocimientos, capacidad y experiencia necesarios, designado(s) por el titular
de las mismas, para llevar a cabo la direccién, coordinacion y supervisién de la obra publica;

XXVII. Supervision de Obra Publica: las personas servidoras publicas de la estructura de la organizacién de las dependencias, érganos
desconcentrados, de las alcaldias y entidades o contratista de servicios relacionados con la obra publica, con los conocimientos,
capacidad y experiencia necesarios, designadas por el titular de las mismas, para llevar a cabo la supervision de una obra publica
conforme se establece en las Normas de Construccion;

XXVIIl. Normas de Construccién: son los libros de Normas de Construccién de la Administracién Publica de la Ciudad de México,
elaborados conforme indican las Politicas, mismos que emite la Secretaria a través de la Coordinacion Sectorial de Normas,
Especificaciones y Precios Unitarios que establecen los requisitos de ejecucion de los conceptos de trabajo, determinan el alcance del
mismo en términos de costos directos, indirectos, financiamiento, utilidad y cargos adicionales, unidades de medicion y base de pago en
funcion de lo que el Gobierno de la Ciudad de México entiende como concepto de trabajo y la persona contratista puede cobrar por él; y

XXIX Contrato Multianual: Un contrato cuya vigencia comprenda mas de un ejercicio presupuestal.

XXX Proveedores Salarialmente Responsables: Los proveedores que hayan comprobado fehacientemente, a través de mecanismos
ylo la documentacién idonea, que sus trabajadores y trabajadores de terceros que presten servicios en sus instalaciones perciban un
salario equivalente a 1.18 veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México o en su caso el salario minimo vigente, si este fuese
mayor al multiplo de la Unidad de Cuenta antes referido, y cumplir con sus obligaciones en materia de seguridad social.

Articulo 3°.- Para los efectos de esta Ley, se considera Obra Publica:

a. La obra, dentro de la cual podran estar:

I. La excavacion, construccién, instalacion, conservacion, mantenimiento, reparacion y demolicién de bienes inmuebles;

Il. Los trabajos de localizacion, exploracion geotécnica, y perforacion para estudio y aprovechamiento del subsuelo;

Ill. El despalme, desmonte y mejoramiento de suelos;

IV. El mantenimiento, conservacion, rehabilitacion, reacondicionamiento, operacion, reparacion y limpieza de bienes no considerados
en la Ley aplicable en la materia relativa a Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios en la Ciudad de México, equipos e
instalaciones cuyo objetivo sea la imparticion de un servicio publico a cargo de cualquier dependencia, érgano desconcentrado,
alcaldia o entidad,

V. El suministro de materiales, mobiliario y equipos que se vayan a incorporar a obras nuevas, a las de rehabilitacién o aquéllas que se

construyan para su mejoramiento, cuya adquisicion quede exceptuada de lo establecido por la Ley de Adquisiciones para el Distrito

Federal.;

VI. Los trabajos de infraestructura agropecuaria;
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VII. Los trabajos destinados a la preservacion, mantenimiento y restauracion del medio ambiente, y
VIII. Todos aquellos de naturaleza analoga a las fracciones anteriores.
b. Servicios relacionados con la obra publica, dentro de los cuales podran estar:

I. Estudios Previos.- Investigaciones generales y de experimentacion, estudios de tenencia de la tierra o de uso del suelo, topogréficos,
hidraulicos, hidrolégicos, geohidrolégicos, de mecanica de suelos, sismoldgicos, batimétricos, aerofotométricos, de impacto ambiental,
de impacto social y de impacto urbano, del medio ambiente, ecoldgicos, sociolbgicos, demograficos, urbanisticos, arquitectonicos, otros
del &mbito de la ingenieria y anteproyectos diversos;

1. Estudios Técnicos.- Trabajos de investigacion especifica, interpretaciéon y emision de resultados, de agrologia y desarrollo pecuario,
hidrologia, mecénica de suelos, sismologia, geologia, geodesia, geotécnia, geofisica, geotermia, meteorologia; asi como los
pertenecientes a la rama de gestion, incluyendo los econémicos y de planeacion de preinversion, factibilidad técnico-econémica,
ecoldgica o social, de afectacion para indemnizaciones; de evaluacién, adaptacién, financieros, de desarrollo y restitucién de la
eficiencia de las instalaciones, catélogos de conceptos, precios unitarios, presupuestos de referencia, asi como estudios de mercado;
peritajes y avallos;

IIl. Proyectos.- Planeacion y Disefios de ingenieria civil, industrial, electromecanica y de cualquier otra especialidad de la ingenieria; la
planeacién, y disefios urbanos, arquitecténicos, de restauracion, gréaficos, industriales y artisticos, y de cualquier otra especialidad de la
arquitectura y del disefio;

IV. Supervisién de Obras.- Revision de planos, especificaciones y procedimientos de construccién; coordinacién y direccién de obras,
cuantificacion o revision de volumetria, preparacién y elaboracion de documentos para las licitaciones; verificacion de programas
propuestos por los contratistas, control de calidad de las obras incluyendo laboratorios de andlisis y control de calidad, mecéanica de
suelos, resistencia de materiales, radiografias industriales, cuantificacion de volimenes ejecutados, revision, conciliacion y
aprobacion de nimeros generadores y verificacion del cumplimiento respecto a programas; verificacion del cumplimiento de esta Ley
y de las disposiciones que de ella emanen, asi como del contrato de que se trate; recepcion, liquidacion y finiquito de la obra,
integracion de grupos técnico-administrativos, capacitacion, actualizacion continua, acorde con las disposiciones de la dependencia,
6rgano desconcentrado, Alcaldia o entidad;

V. Coordinacién de Supervisién. — Actividades consistentes en el establecimiento de criterios, procedimientos y normas de operacién
con el fin de lograr la concurrencia arménica de todos los elementos que participan en la ejecucion de proyectos, obras y otros
trabajos objeto de los contratos; dichas actividades se basan en la concertacion interdisciplinaria para organizar y conjuntar
informacién sistematica de las diversas obras cuya supervision se coordina. Tal informacién, proporcionada por las respectivas
residencias de supervision de obra, se verificara mediante visitas periddicas a obras y a otros sitios de trabajo, asistencia a juntas de
coordinacion y avances de obras y de actividades, corroborando que las supervisiones cumplan con sus funciones. Con objeto de
poder evaluar e interpretar esta informacién se elaboraran informes del estado que guardan las obras que se coordinan, que incluiran
el desempefio de las supervisiones, para permitir a la dependencia, 6rgano desconcentrado, Alcaldia o entidad, la oportuna toma de
decisiones y lograr que las obras se ejecuten conforme los proyectos, especificaciones, programas y presupuestos;

VI. Gerencia de Obra. - Trabajos con un enfoque integrador que propicien con eficacia y eficiencia alcanzar los objetivos y propoésitos
que para un proyecto tiene la dependencia, 6rgano desconcentrado, Alcaldia o entidad, y que colateralmente incluyan los
correspondientes a las fracciones IV y VII de este articulo, asimismo ejecutara las acciones pertinentes para la realizacion oportuna
de proyectos especificos;

VII. Supervisién de estudios y proyectos.- verificacién del cumplimiento de programas propuestos por los contratistas, control de calidad
de ejecucion de los trabajos, verificacion de cumplimiento de esta Ley y de las disposiciones que de ella emanen, del contrato
especifico, su recepcion, liquidacion y finiquito;

VIII. Administracién de Obras.- Los trabajos relativos a la Administracion de Obras, incluyendo los de registro, seguimiento y control,
coordinacion y direccion de obras, tales como gerencia de proyectos o de construccion, trabajos de coordinacion, de organizacion, de
mercadotecnia, los de administracion de empresas u organismos, los estudios de produccion, de distribucion y transporte, de
informatica, sistemas y comunicaciones, los de desarrollo y administracién de recursos humanos, los de inspeccién y de certificacion;

IX. Consultorias.- Los dictdmenes, tercerias, opiniones profesionales y auditorias que podran ser requeridas en cualquier etapa de la
obra publica; los servicios de apoyo tecnolégico, incluyendo los de desarrollo y transferencia de tecnologia, entre otros, y

X. Todos los servicios que se vinculen con las acciones y el objeto de esta Ley.

c. Proyecto integral: Es aquel en el cual el contratista se obliga desde el disefio de la obra hasta su terminacion total, incluyendo
investigaciones previas, estudios, disefios, elaboracion del proyecto ejecutivo y proyectos de todo tipo, la obra civil, produccion,
fabricacion, traslado, instalacion, equipamiento, bienes muebles, construccion total de la obra, capacitacién, pruebas e inicio de
operacion del bien construido, incluyendo, cuando se requiera, transferencia de tecnologia.

Esta ley no sera aplicable a los proyectos de prestacion de servicios a largo plazo regulados por la Ley de Adquisiciones para la Ciudad
de México y el Cadigo Financiero de la Ciudad de México, ni a las concesiones reguladas por la Ley del Régimen Patrimonial y del
Servicio Publico.

Articulo 4°.- La aplicacion de esta Ley sera sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados y convenios de coordinacion interinstitucional
que resulten de observancia obligatoria para la Administracién Publica de la Ciudad de México.

Articulo 5°.- Estara sujeta a las disposiciones de esta Ley, la obra publica que se realice con cargo total a recursos del Presupuesto de
Egresos de la Ciudad de México, excepto los casos citados en el articulo 1°, noveno parrafo de la misma, asi como las obras financiadas
total o parcialmente con fondos federales, conforme a los convenios que se celebren con el Ejecutivo Federal, y distintos de los ingresos
de coordinacion fiscal, fondos de aportaciones federales y deuda publica.

Articulo 6°.- Concluida la la obra publica, o recibida parte utilizable de la misma, serd obligacién de la dependencia, érgano
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desconcentrado, alcaldia o entidad vigilar que el area que debe operarla reciba oportunamente, de la responsable de su realizacién,
el inmueble en condiciones de operacion, con planos actualizados, normas y especificaciones que fueron aplicadas durante su
ejecucion, asi como los manuales e instructivos de operacién, conservacion y mantenimiento correspondientes, y los certificados de
garantia de calidad de los bienes instalados.

Sera responsabilidad de las dependencias. 6rganos desconcentrados, alcaldias o entidades dar de alta los bienes con que cuenten
en Patrimonio del Gobierno, a fin de que sean asegurados; asimismo, las dependencias, érganos desconcentrados, alcaldias o
entidades deberan mantener adecuada y satisfactoriamente en condiciones de uso éptimo estos bienes.

Articulo 7°.- La persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, establecera las politicas necesarias para la
adopcion e instrumentacion de las acciones que se deban llevar a cabo en cumplimiento de esta Ley, y para que se observen criterios
que promuevan la simplificacién administrativa, la descentralizacion de las funciones y la efectiva delegacion de facultades.

Articulo 8°.- En lo no previsto por esta Ley, sera aplicable el Cédigo Civil para la Ciudad de México en materia comun y para toda la
republica en materia federal, el Codigo Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares y la Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio
Publico.

Articulo 9°.- Cuando en la construccion de una obra publica, una dependencia, alcaldia, 6rgano desconcentrado o entidad sea el
encargado de la planeacion, programacion y presupuestacion, y otra dependencia, alcaldia, 6rgano desconcentrado o entidad sea el
encargado de la ejecucién quedara en cada uno la responsabilidad que le corresponda en dicha obra, de conformidad con el ambito de
su competencia.

Articulo 10.- Las diferencias que en el &mbito administrativo se susciten con motivo de la interpretacién y aplicaciéon de esta ley, seran
resueltas por la Secretaria de la Contraloria.

En lo relativo a las controversias en la interpretacion y aplicacion de los contratos, convenios y actos de que estos se deriven y que
hayan sido celebrados con base en esta Ley, seran resueltas por los Tribunales competentes de la Ciudad de México

Articulo 11.- Los contratos que celebren las dependencias, érganos desconcentrados, alcaldias o entidades para ejecutar obra publica
fuera del territorio de la Ciudad de México, se regiran en lo conducente por esta Ley, sin perjuicio de lo dispuesto por la legislacion del
lugar donde se formalice el acto.

Articulo 12.- El gasto de la obra publica, incluyendo el de inversion que haya que hacer a las obras concesionadas cuando han pasado
a poder de la Ciudad de México, se sujetara a las disposiciones especificas anuales de los Presupuestos de Egresos de la Ciudad de
México, asi como a lo previsto en el Cédigo Fiscal de la Ciudad de México y demas disposiciones aplicables.

Articulo 13.- Estaran facultados para interpretar esta Ley:

a) La Secretaria en lo relativo para efectos técnicos.

b) La Secretaria de la Contraloria en lo relativo a efectos administrativos

¢) La Consejeria Juridica y de Servicios en lo relativo a efectos juridicos.

d) La Secretaria de Administracion y Finanzas en lo relativo a las acciones relativas a la programacion.

Dichas autoridades en el ambito de su competencia, dictaran los criterios especificos necesarios para su aplicacién, en un plazo no

mayor a quince dias habiles contados a partir del dia siguiente a la presentacion de solicitud de interpretacion, y salvo que las mismas
requieran ampliar el plazo, la autoridad hara del conocimiento por escrito al interesado dentro del periodo inicial.

Cuando lo juzgue pertinente, la autoridad podra hacer del conocimiento al interesado del criterio tomado, a través de su publicacién en la
Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

La Secretaria de la Contraloria, a través de sus érganos de control interno, intervendra conforme a lo dispuesto en esta Ley, en los
procedimientos para contratar obra publica, a fin de que manera preventiva se vigile que las dependencias, alcaldias, érganos
desconcentrados y entidades de la Administracion Publica de la Ciudad de México, cumplan con la contratacion y ejecucion de la obra
publica.

Articulo 14.- La Secretaria, la Secretaria de Administracion y Finanzas y la Secretaria de la Contraloria, en el ambito de sus
respectivas competencias, podran contratar asesoria técnica para la realizacion de investigaciones de mercado, de mejoramiento del
sistema de contratacion de Obra Publica, verificacion de precios, pruebas de calidad y otras actividades vinculadas con el objeto de
esta Ley.

Para los efectos del parrafo anterior, las citadas dependencias pondran a disposicion entre si, los resultados de los trabajos objeto de
los respectivos contratos de asesoria técnica.

Articulo 15.- Los actos, contratos y convenios que celebren las dependencias, érganos desconcentrados, alcaldias y entidades en
contravencion a lo dispuesto por esta Ley, seran nulos de pleno derecho.

TITULO SEGUNDO
DE LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION

CAPITULO UNICO
Articulo 16.- En la planeacién de la obra publica, incluyendo las obras concesionadas cuando éstas han pasado a poder de la

Administracion Publica de la Ciudad de México, las dependencias, érganos desconcentrados, alcaldias y entidades deberan sujetarse
a los objetivos y prioridades de:
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I. El Plan Nacional de Desarrollo;
Il. Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México;
IIl. Programa General de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México;

IV. Los Programas de Ordenamiento Territorial de las Alcaldias, y Programas Parciales de Colonias Pueblos y Barrios Originarios y
Comunidades Indigenas Residentes, y

V. Otros planes y programas que sefialen las disposiciones legales aplicables.

Asimismo, se escuchara y evaluara la opinion de drganos de participacion ciudadana a través de sus representantes, dentro del
contexto correspondiente.

Articulo 17.- Las dependencias, 6rganos desconcentrados, alcaldias y entidades elaboraran sus programas y presupuestos, puestos
de obra publica, considerando:

I. Los objetivos y metas a corto, mediano y largo plazo en los planes correspondientes;

1. Las investigaciones, asesorias, consultorias y estudios de campo que se requieran, incluyendo los anteproyectos de urbanismo, de
arquitectura y de ingenieria necesarios;

Ill. Las caracteristicas ambientales, climatolégicas y geograficas del lugar en que deba realizarse el trabajo;

IV. Los estudios técnicos, financieros, de impacto ambiental, de impacto urbano y de impacto social que se requieran para definir la
factibilidad técnica, econémica, ecoldgica, urbana y social en la realizacién de la obra;

V. Los anteproyectos de acuerdo con el tipo de obra de que se trate;

VI. Las acciones previas, durante y posteriores a la ejecucion de los trabajos, incluyendo obras de infraestructura principales,
complementarias, accesorias, asi como de inicio de operacion de las mismas;

VII. Los trabajos en conjunto como proyectos integrales a realizar;
VIII. La calendarizacién fisica y financiera de los recursos necesarios para su ejecucion, asi como los gastos de operacion;
IX. Las unidades responsables de su ejecucion, asi como las fechas previstas de iniciacion y terminacién de cada trabajo;

X. La adquisicion, regulacion de la tenencia de la tierra, asi como la obtencion de los dictdmenes, licencias y permisos, y demas
autorizaciones que se deban tramitar y obtener, necesarios para la ejecucién de los trabajos que establezcan las disposiciones
juridicas aplicables;

Xl. La ejecucion de los trabajos, en donde se debera estimar lo que se vaya a realizar por contrato, separado de lo que se vaya a
realizar con personal de su organizacion; en cuyo caso habra que desglosar los costos de los recursos necesarios por aplicar, por
concepto de suministro de materiales, maquinaria, equipos o de accesorios, los cargos para pruebas y la asignacion de personal tanto
para la ejecucion como para la supervision. En caso de contrato deberan preverse los precios unitarios en el mercado, de los trabajos a
ejecutar;

XIll. Los trabajos de conservacion y mantenimiento, preventivo y correctivo de los bienes inmuebles actuales a su cargo y los que se
vayan incorporando;

XIll. Tratandose de obra publica financiada, total o parcialmente por las personas contratistas, se sujetara a lo sefialado por la
Secretaria de Administracion y Finanzas; y

XIV. Las deméas previsiones que deban tomarse en cuenta, de acuerdo con la naturaleza y caracteristicas de la obra.

Articulo 18.- Las dependencias, 6rganos desconcentrados, alcaldias y entidades estaran obligadas a prever los efectos sobre el medio
ambiente y el medio urbano que pueda causar la ejecucion de la obra publica, con sustento en los estudios de impacto ambiental,
impacto urbano, y los referentes a la materia de proteccion civil, previstos en las Leyes aplicables en la materia. Los proyectos deberan
incluir las obras necesarias para que se preserven o restauren las condiciones ambientales cuando estas pudieran deteriorarse, y se
dara la intervencion que corresponda a las dependencias, érganos desconcentrados, alcaldias y entidades con atribuciones en la
materia. En cuanto a impacto urbano, se deberan prever los trabajos de restauracion de monumentos arqueoldgicos, histdricos y
artisticos, asi como que se tengan en cuenta los aspectos basicos sobre factibilidad de dotacion de servicios, vialidad y facilidades para
los discapacitados, atendiendo las leyes y reglamentos respectivos, debiéndose evitar las barreras arquitecténicas que se pudieran
producir con los proyectos.

En la ejecucion de toda obra publica de construccion que realice la Administraciéon Publica de la Ciudad de México, se debera utilizar
materiales reciclados, producto del reciclaje de residuos de la construccion y demolicion, de conformidad con la normatividad aplicable.

Asimismo, debera recolectar y transportar los residuos de la construccion y demolicién a las plantas de reciclaje de residuos de la
construccion y demolicién autorizadas por la Secretaria de Medio Ambiente de la Ciudad de México, debiendo cumplir con las
disposiciones que establecen las normas ambientales de la Ciudad de México en esta materia.

Cuando se trate de obra publica en monumentos, predios colindantes a estos 0 zonas de monumentos arqueoldgicos, artisticos o
histéricos se daré intervencion a las instituciones competentes en los términos de la Ley de la materia.

Articulo 19.- Las dependencias, 6rganos desconcentrados, alcaldias y entidades que requieran contratar o realizar estudios o
proyectos, primero verificaran si en sus archivos o en los de las dependencias, 6rganos desconcentrados, alcaldias y entidades afines
dentro de la Ciudad de México, existen estudios o proyectos estrictamente aplicables, o técnica y econémicamente adaptables sobre la



% SCG

materia. De resultar positiva la verificacion y de comprobarse que el estudio o proyecto localizado satisface los requerimientos de la
dependencia, érgano desconcentrado, alcaldia y entidad, solamente se procedera a la contratacién de la adecuacién que haya que
hacerle al proyecto.

Articulo 20.- Las dependencias, 6rganos desconcentrados, alcaldias y entidades de la Administracién Publica de la Ciudad de México
remitirdn sus programas y presupuestos de obra publica a la Secretaria de Administracion y Finanzas, en la fecha y forma que esta
sefiale.

La planeacion del gasto debera ajustarse, en su caso, por las dependencias, 6rganos desconcentrados, alcaldias y entidades de la
Administracion Publica de la Ciudad de México, a los programas y presupuestos de obra publica remitidos a la Secretaria de
Administracion y Finanzas, conforme al Presupuesto de Egresos definitivo autorizado por el Congreso de la Ciudad de México.

Articulo 20 Bis.- Las dependencias, 6rganos desconcentrados, alcaldias y entidades podran prever en los Contratos Multianuales los
mecanismos Yy estructuras financieras que se requieran para garantizar el pago a la persona contratista, en términos de lo dispuesto por
la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México y demas
normativa aplicable.

Articulo 21.- Las dependencias, 6rganos desconcentrados, alcaldias y entidades de la Administracion Publica de la Ciudad de México,
a mas tardar dentro de los treinta dias posteriores a la recepcion de la autorizaciéon presupuestal, dardn a conocer a través de la
Gaceta Oficial de la Ciudad de México, la disponibilidad de sus programas anuales de obra publica, salvo que medie causa
debidamente justificada para no hacerlo en dicho plazo.

Articulo 22.- Cuando la ejecucién de una obra publica rebase un ejercicio presupuestal, debera elaborarse tanto el presupuesto total
como los correspondientes a cada ejercicio; los presupuestos de los ejercicios subsecuentes al primero, se actualizaran con los costos
vigentes en el mercado al inicio del ejercicio correspondiente.

Los proyectos de infraestructura productiva de largo plazo que inicien en el ejercicio fiscal siguiente o continden durante varios
ejercicios fiscales se realizaran conforme a lo previsto en la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y
Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México y demas normativa aplicable, y estaran regidos por esta ley Unicamente en lo referente a
los procedimientos de contratacion y ejecucién de obra publica.

Para efectos de este articulo, las dependencias, 6rganos desconcentrados, alcaldias y entidades, observaran lo dispuesto en el Cédigo
Fiscal de la Ciudad de México y las disposiciones que emita la Secretaria de Administracién y Finanzas.

TITULO TERCERO
DE LA LICITACION PUBLICA Y LOS CONTRATOS

CAPITULO |
ASPECTOS GENERALES

Articulo 23.- Las dependencias, 6érganos desconcentrados, alcaldias y entidades podran convocar, adjudicar o llevar a cabo obra
publica, solamente cuando cuenten con recursos disponibles dentro de su presupuesto aprobado.

En casos excepcionales y previa autorizacion de la Secretaria de Administracion y Finanzas, las dependencias, 6érganos
desconcentrados, alcaldias y entidades podran convocar, adjudicar y formalizar contratos sin contar con los recursos disponibles en su
presupuesto del ejercicio en curso, asi como también contratos cuya vigencia inicie en el ejercicio fiscal siguiente de aquél en el que se
formalizan. Los referidos contratos estaran sujetos a la disponibilidad presupuestaria del afio en el que se prevé el inicio de la
erogacion correspondiente, por lo que sus efectos estaran condicionados a la existencia de los recursos presupuestarios respectivos,
sin que la no realizacion de la condicién suspensiva origine responsabilidad alguna para las partes. Cualquier pacto en contrario a lo
dispuesto en este parrafo se considerara nulo.

Tratandose de obra se requerird, ademas de contar con los estudios y con el proyecto ejecutivo de la obra o, en su caso, con un grado
de avance que asegure que la obra se desarrollara ininterrumpidamente al contarse con las oportunas soluciones en el proceso
ejecutivo de aspectos que hubieran quedado pendientes; normas de construccion; especificaciones en su caso, especificaciones
particulares de cada proyecto; programa de ejecucion, y cuando sea necesario el programa de suministro y un costo estimado de la
obra.

Se exceptlan de lo anterior:

a) Los casos en los que de acuerdo con la obra a realizar, técnicamente solo sean necesarios los términos de referencia o las
especificaciones de trabajo o los planos o croquis que precisen los trabajos a realizar, independientemente de las especificaciones
técnicas y normas de construccion que emita la secretaria y resulten aplicables; y

b) Las obras para mantenimiento preventivo o correctivo en infraestructura que pueden ejecutarse sin necesidad de alguno de los
elementos citados en el inciso anterior, como pueden ser el caso del bacheo, reparacion de fuga en instalaciones hidraulicas y otras en
las que tan solo sera necesaria su presupuestacion.

c) Los proyectos integrales a precio alzado en los que el contratista se obliga a realizar las obras desde el disefio incluyendo el
proyecto ejecutivo hasta su terminacion.

Concluido el proyecto ejecutivo, la persona contratista debera realizar el catalogo de conceptos, el cual debe contener la descripcién de
todos y cada uno de los conceptos a ejecutar para la realizacién de la construccion, clasificados en partidas por especialidad de
trabajo, con unidad de medida, asi como las cantidades de obra a ejecutarse en apego a las Normas de Construccién de la
Administracion Pablica de la Ciudad de México.

Los servidores publicos que autoricen actos en contravencion a lo dispuesto en este articulo, seran responsables en términos de lo
dispuesto por la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Publicos.

Articulo 24.- La Obra Publica por regla general se adjudicara a través de licitaciones publicas mediante convocatoria publica para que
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libremente se presenten proposiciones que cumplan legal, técnica, econémica, financiera, y administrativamente de acuerdo con lo
solicitado por las dependencias, 6rganos desconcentrados, alcaldias y entidades de la Administracién Publica de la Ciudad de México,
en sobre cerrado, que seran abiertos publicamente a fin de asegurar a la Administraciéon Publica de la Ciudad de México las mejores
condiciones disponibles en cuanto a calidad, financiamiento, oportunidad, precio, y demas circunstancias pertinentes de acuerdo a lo
que establece la presente Ley.

Las dependencias, 6rganos desconcentrados, alcaldias y entidades, bajo su responsabilidad, y cumpliendo los requisitos establecidos
en esta Ley y su Reglamento, podran contratar obra publica mediante los procedimientos que a continuacion se sefialan:

A) Licitacion publica;

B) Invitacion restringida a cuando menos tres concursantes, y

C) Adjudicacion directa.

Articulo 25.- Las licitaciones publicas podran ser:

a. Tratandose de obras publicas:

I. Nacionales, cuando Unicamente puedan participar personas de nacionalidad mexicana, o

Il Internacionales, cuando puedan participar tanto personas de nacionalidad mexicana como extranjera.
b. Tratandose de suministros para obra nueva, para rehabilitacion y para reacondicionamientos:

I. Nacionales, cuando Gnicamente puedan participar personas de nacionalidad mexicana, y los bienes por adquirir tengan cuando
menos el 50% de contenido nacional, o

1. Internacionales, cuando puedan participar tanto personas de nacionalidad mexicana como extranjera, y los bienes a adquirir sean de
origen nacional o extranjero.

Solamente se llevaran a cabo licitaciones internacionales en los siguientes casos:

a) Cuando resulte obligatorio para la Administracion Publica para la Ciudad de México conforme a lo establecido en los tratados o
cuando la obra sea financiada con créditos externos;

b) Cuando, previa investigacion que realice la dependencia, 6rgano desconcentrado, alcaldia o entidad, los contratistas nacionales no
cuenten con la capacidad para la ejecucion de la obra pablica o sea conveniente en términos de calidad o precio.

En las licitaciones publicas internacionales, podra requerirse la incorporacion de materiales, maquinaria y equipo de instalacién
permanente, de fabricacién nacional, por el porcentaje del valor de los trabajos que determine la convocatoria.

Articulo 26.- La venta de bases comprendera un lapso minimo de tres dias habiles contados a partir de la publicacion de la
convocatoria tanto para licitacion publica nacional como internacional.

Para los actos relativos a la visita al sitio de ejecucion de la obra publica; la celebraciéon de la junta de aclaraciones; del acto de
presentacion y apertura del sobre Gnico; y el fallo, las convocantes determinaran en las bases de la licitacion respectiva, los plazos en
que se llevara acabo cada uno de éstos, los cuales no podran ser menores de tres dias habiles entre cada acto.

La emision del fallo podra diferirse por una sola vez por causas justificadas, hasta por cinco dias.

Articulo 27.- Las dependencias, 6rganos desconcentrados, alcaldias y entidades podran rescindir administrativamente los contratos
en caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo de la persona contratista.

Asimismo, las dependencias, érganos desconcentrados, alcaldias y entidades podran anticipadamente dar por terminados los
contratos cuando concurran razones de interés general.

Las dependencias, 6rganos desconcentrados, alcaldias y entidades podran por causa justificada suspender temporalmente, en todo
0 en parte, la obra contratada.

Cuando por caso fortuito o por motivos de fuerza mayor no imputable a la persona contratista, fuera improbable cumplir con el
programa de ejecucion de los trabajos, la persona contratista solicitara oportunamente y por escrito la prérroga que considere
necesaria, expresando los motivos en que apoye su solicitud. La dependencia, 6rgano desconcentrado, alcaldia y entidad
contratante, resolvera en un plazo no mayor de treinta dias naturales sobre la justificacion o procedencia de la prérroga y, en su caso,
concedera la que haya solicitado la persona contratista o la que ella estime conveniente y se haran conjuntamente las modificaciones
correspondientes al programa.

En estos casos, siempre debera atenderse al criterio de oportunidad para el beneficio a la poblacion usuaria de la obra que se trate.
En los casos de suspension, rescision y terminacion anticipada por causas imputables a la dependencia, 6érgano desconcentrado,
alcaldia o entidad, ésta pagara los gastos no recuperables de la persona contratista; si son imputables a ésta, la persona contratista

pagara a la Dependencia, Organo Desconcentrado, Alcaldia 6 entidad los sobrecostos correspondientes a la obra faltante de ejecutar.

CAPITULO II
DE LAS CONVOCATORIAS Y LAS BASES PARA LICITACION DE OBRAS PUBLICAS

Articulo 28.- Las convocatorias que podran referirse a una o mas obras publicas, se publicaran en la Gaceta Oficial de la Ciudad de
México deberan contener:
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I. Como titulo, Administracion Publica de la Ciudad de México y el nombre de la dependencia, 6rgano desconcentrado, alcaldia o
entidad convocante;

Il. La indicacion de los lugares, fechas y horarios, ademas de la forma en que los interesados podran obtener las bases, estableciendo
gue debe ser en forma directa o a través de medios electrénicos y sistemas informéaticos y, en su caso, el costo y forma de pago de las
mismas. Cuando el documento que contenga las bases implique un costo, éste sera fijado sélo en razén de la recuperacion de las
erogaciones por publicacion de la convocatoria y de los documentos que se entreguen; los interesados podran revisar tales
documentos previamente al pago de dicho costo, el cual sera requisito para adquirir las bases y participar en el concurso;

Ill. La fecha, hora y lugar de celebracion del acto de presentacion y entrega de la propuesta completa y apertura de la propuesta
técnica;

IV. La indicacion de si la licitacion es nacional o internacional; idioma o idiomas ademas del espafiol, en que podran presentarse las
propuestas. Para el caso de obra publica con préstamos extranjeros, indicar referencia del préstamo;

V.La descripcion general de la obra publica, y el lugar donde ésta se llevara a cabo, asi como, en su caso, la indicacion de que podran
subcontratarse partes de ella, o asociarse para fines de financiamiento o ejecucion de la misma;

VI. Fechas programadas de inicio y de terminacion de los trabajos;

VII. La experiencia técnica y la capacidad financiera, administrativa y de control, ademas de otros indicadores que se requieran para
participar en el concurso, de acuerdo con las caracteristicas del trabajo, asi como el registro de contratistas que deberd obtenerse en
lasecretaria, de acuerdo con la especialidad de que se trate, y demas requisitos generales que tendran que cumplir los interesados. el
capital contable y los demas indicadores que determinen la capacidad financiera, deberan calcularse de acuerdo con lo indicado en las
politicas administrativas, bases y lineamientos;

VIII. La informacién sobre los porcentajes a otorgar por concepto de anticipos, y
IX. Los criterios generales conforme los cuales se adjudicara el contrato.

Articulo 29.- En las bases que emitan las dependencias, 6rganos desconcentrados, alcaldias y entidades, para las licitaciones
publicas se establecera que las propuestas, invariablemente se presenten en unidades de moneda nacional, y de asi considerarlo la
convocante las bases seran puestas a disposicién de los interesados en medios magnéticos y contendran como minimo, lo siguiente:

I. Como titulo, Administracion Publica de la Ciudad de México y el nombre de la dependencia, érgano desconcentrado, alcaldia o
entidad convocante;

Il. Garantias por constituir, fecha, hora y lugar de la junta de aclaraciones acerca de las bases del concurso, indicando que si en el
proceso se necesitaran mas de una, éstas se definiran conforme se requieran, siendo obligatoria la asistencia de personal calificado a
las juntas de aclaraciones que, en su caso, se realicen;

lll. Sefialamiento de que, el incumplimiento de alguno de los requisitos solicitados en las bases que afecte las condiciones legales,
técnicas, econdmicas, financieras o administrativas de la propuesta, sera causa de descalificacion y que el incumplimiento de requisitos
que no afecten dichas condiciones, se debera sujetar a lo que sefialan las disposiciones juridicas aplicables.

IV. El idioma o idiomas, ademéas del espafiol en que podran presentarse las propuestas;

V. La indicacién de que ninguna de las condiciones contenidas en las bases del concurso, asi como en las propuestas presentadas por
los concursantes, podran ser negociadas;

VI. La documentacion general que se requiera para preparar la propuesta, donde se incluiran formatos en blanco para referencia en la
presentacion en lo que concierne a relaciones de materiales, salarios, maquinaria o equipo:

a) En el caso de obra, los proyectos urbano, arquitecténico y de ingenieria que se requieran para preparar la propuesta, normas de
construccién, especificaciones en el caso de que las hubiera, especificaciones particulares de proyecto, procedimientos de
construccion, otras normas, leyes y reglamentos aplicables; catadlogo de conceptos por partidas, con cantidades y unidades de trabajo y
relacion de conceptos de trabajo de los cuales deberan presentar analisis, y la relacion de los costos basicos de materiales, mano de
obra y maquinaria de construccion que intervienen en los analisis anteriores;

b) En el caso de servicios relacionados con la obra publica, las leyes, normas, reglas, términos de referencia; en el caso de proyectos,
el programa de necesidades, los ordenamientos aplicables sobre la materia, en particular el Reglamento de Construcciones vigente en
la Ciudad de México y sus Normas Técnicas Complementarias, para el disefio seguro y estable de las obras y la Ley de Gestion
Integral de Riesgos y Proteccion Civil, para prevencion de siniestros, entre otros, y demas condiciones aplicables en la realizacion del
servicio; cantidades y unidades de medicion de los conceptos del servicio, y la relacion de salarios de profesionales, de materiales a
utilizar y de quipos de apoyo;

c) En el caso del Proyecto Integral, el Programa de Necesidades, las referencias por lo que hace a la Legislacion general que se debe
cumplir en la realizacién del proyecto ejecutivo de la obra y la obra misma, normas de construccion y especificaciones, Reglamento de
Construcciones y Normas Técnicas Complementarias, con el sefialamiento de que los procedimientos constructivos, las
especificaciones particulares del proyecto ejecutivo de la obra, y todo lo necesario segun el proyecto integral de que se trate, sera
responsabilidad del proponente realizarlo.

La relacion de documentos antecedentes que proporcionara la dependencia, érgano desconcentrado, delegacién o entidad como
apoyo a los estudios que deba realizar el concursante en el proyecto integral, aclarando que lo no proporcionado en las bases, y que
sea necesario, sera responsabilidad del concursante obtenerla, con la acreditacion y el apoyo oficial que proceda para fines de tramites

Los participantes adicionalmente deberan agregar a la documentacién general, la constancia que permita a la convocante corroborar
que son Proveedores Salarialmente Responsables.
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Se debera sefialar que para corroborar la calidad de Proveedor Salarialmente Responsable, ademéas de la revision documental, la
autoridad convocante podra realizar las consultas que considere necesarias ante las instancias competentes.

Se indicara la obligacion de la persona fisica o moral que fungira como contratista, de mantenerse como Proveedor Salarialmente
Responsable, en tanto dure el contrato, cuando éste sea el factor que determiné la adjudicacién, mediante la entrega peridédica de los
documentos emitidos por la autoridad competente que permitan a la convocante corroborarlo.

d) En el caso de obras cuyas condiciones de pago sean a precio alzado:

1.La explosion de insumos que intervienen en la integracion de la proposicion, agrupado por materiales mas significativos y equipo de
instalacién permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construccién, con la descripcién de cada uno de ellos. Tratdndose de
proyectos integrales el licitante sefialara las normas de calidad y especificaciones técnicas a que se sujetard, las cuales deberan
apegarse a las establecidas por la convocante en las bases de licitacion;

2. Red de actividades, calendarizada e indicando la duracién de cada actividad a ejecutar o bien, la ruta critica, con base a lo dispuesto
en el Libro 2, Tomo IV de las Normas de Construccion de la Administracién Piblica de la Ciudad de México;

3.Cédula de avances y pagos programados, calendarizados y cuantificados por actividades a ejecutar, conforme a los periodos
determinados por la convocante;

4.Programa de ejecucion general de los trabajos conforme al presupuesto total con sus erogaciones, calendarizado y cuantificado,
conforme a los periodos determinados por la convocante, dividido en actividades y, en su caso, subactividades, debiendo existir
congruencia con los programas que se mencionan en el numeral siguiente. Este debera considerarse dentro del contrato respectivo,
como el programa de ejecucion de los trabajos;

5. Programas cuantificados y calendarizados de erogaciones, describiendo las actividades y, en su caso, subactividades de la
obra, asicomo la cuantificacion del suministro o utilizacién, conforme a los periodos determinados por la convocante, de los siguientes
rubros:

a. De la mano de obra;
b. De la maquinaria y equipo de construccion, identificando su tipo y caracteristicas;

c. De los materiales mas significativos y equipos de instalaciéon permanente, expresados en unidades convencionales y volimenes
requeridos, y

d. De utilizacion del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la direccion, administracion y ejecucion de
los trabajos, y

6.Presupuesto total de los trabajos, el cual debera dividirse en actividades de obra, indicando con nimero y letra sus importes, asi
como el monto total de la proposicion.

La relacién de documentos antecedentes que proporcionara la dependencia, 6rgano desconcentrado, alcaldia o entidad como apoyo a
los estudios que deba realizar el concursante en el proyecto integral, aclarando que lo no proporcionado en las bases, y que sea
necesario, sera responsabilidad de la persona concursante obtenerla, con la acreditacion y el apoyo oficial que proceda para fines de
tramites.

VII. El origen de los fondos para realizar la obra publica y el importe autorizado para el primer ejercicio del contrato, en el caso de que
rebase un ejercicio presupuestal;

VIIl. La descripcion pormenorizada de los requisitos en cuanto a la experiencia técnica y financiera, y capacidad técnica y financiera, y
demas requisitos que deberan cumplir los interesados, quienes aportaran los documentos que asi lo comprueben:

a) En el caso de obra, se elaborara un informe, destacando los casos en que han contribuido con cambios en procedimientos de
construccion con enfoque a reduccién en tiempos de ejecucion, y economias en los costos estimados;

b) En el caso de servicios relacionados con la obra publica, se destacaran en un informe los datos acerca de la experiencia técnico -
administrativa de apoyo en la realizacién de servicios que haya desarrollado el concursante, orientado a mejores soluciones técnicas,
ahorros en tiempo, en recursos econdmicos y costos; mayor calidad del servicio y deméas aspectos adicionales a los pactados en
contratos de servicios realizados con anterioridad por el concursante.

Principalmente en los casos de coordinacion de supervision, gerencia de obra y supervision, se hara énfasis en los resultados
adicionales a los pactados originalmente por los concursantes en los contratos de las obras o proyectos en las que con anterioridad
prestaron sus servicios, y a la situacion planteada en esas obras, estudios o proyectos antes de su participacion. en un informe, el
concursante hara notar los casos en los que hayan instrumentado planteamientos y propuestas que impliquen ahorro en tiempo,
recursos econémicos y costos, asi como planteamientos especificos para un buen desarrollo del aseguramiento de la calidad de las
obras coordinadas o supervisadas, logrando una ejecucion satisfactoria y total, con menores recursos a los planteados originalmente, y

c) En el caso de proyecto integral, se incluird un informe en donde se destaquen las aportaciones en cuanto a proyectos integrales
desarrollados con diferentes opciones, donde se demuestre que las propuestas manifiestan una mejora sustancial en cuanto a sus
indicadores en razén costo/beneficio, aportaciones de la tecnologia para ejecucién y beneficios en la mejora de la productividad, y
eficiencia de la operacion del proyecto integral.

Tratandose de personas morales recientemente constituidas, o en el caso de las que hayan modificado o ampliado su objeto social, el
informe sera preparado destacando la trayectoria profesional de sus integrantes en relaciéon con los aspectos mencionados en los
incisos anteriores.

IX. La forma y términos de pago de los trabajos objeto del contrato;

X. Los datos sobre la garantia de seriedad de la propuesta; porcentajes, forma y términos del, o de los anticipos que se concedan, en
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caso de trabajos de méas de un ejercicio, las fechas en que se otorgaran los anticipos subsecuentes al primero, y procedimiento de
ajuste de costos en casos de contratacion a base de precios unitarios;

XI. El lugar, fecha y hora para la visita al sitio de realizacién de los trabajos, a excepcién de los estudios que no la requieran;

Xll. La descripcion general de la obra publica que se licita, con informacion especifica sobre las partes del trabajo que podran
subcontratarse, o en las que se podran asociar para ejecutar partes de la obra o para financiamiento;

Xlll. Las fechas programadas de inicio y de terminacién de los trabajos;
XIV. El modelo de contrato;

XV. Las condiciones de precio y. tratandose de contratos celebrados a precio alzado, las condiciones de pago; en este supuesto solo
se pagaran por actividades o subactividades terminadas.

XVI. Otros requisitos:

a) En el caso de obra, la relacion de materiales y equipo de instalacion permanente, que en su caso proporcione la dependencia,
6rgano desconcentrado, alcaldia o entidad convocante, y personal necesario para realizar el trabajo, y

b) En el caso de servicios relacionados con la obra publica, relacion de salarios profesionales, técnicos y administrativos con la
aclaracion de que estos deben corresponder al nivel profesional de técnica y experiencia que se requiera en la ejecucion del servicio
solicitado ademas de la curricula de las personas que participan en la organizacién del concursante y que van a realizar el servicio, asf
como el curriculum del concursante mismo;

XVII. Criterios claros y detallados para la adjudicacion de los contratos, en donde se establecera:

a) Que en el caso de obra, no se podran utilizar criterios de puntos y porcentajes;

b) Que en el caso de servicios relacionados con la obra publica, se podran utilizar criterios de conceptos, puntos y porcentajes, los que
deberan estar debidamente reglamentados, y

c) Que en el caso de proyecto integral, se debera utilizar el criterio de cumple o no cumple, y

Que en igualdad de condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demas circunstancias pertinentes se
preferird a la persona fisica o moral que haya acreditado ser Proveedor Salarialmente Responsable, siendo este un factor para
determinar la adjudicacion.

XVIII. Cualquier otra indicacién que se considere conveniente.

Tanto en las licitaciones nacionales como internacionales, los requisitos y condiciones que contengan las bases del concurso deberan
ser los mismos para todos los participantes, en especial en lo que se refiere a plazos para la ejecucién de los trabajos, normalizacién,
forma y plazo de pago, penas convencionales, anticipos y garantias.

Articulo 30.- Todo persona interesada que satisfaga los requisitos de la convocatoria y las bases del concurso, tendra derecho a
presentar su propuesta. Para tal efecto, las dependencias, 6rganos desconcentrados, alcaldias y entidades no podran exigir requisitos
adicionales a los previstos por esta Ley. Asimismo, proporcionaran a todas las personas interesadas, igual acceso a la informacion
relacionada con el concurso, a fin de evitar favorecer a alguna persona participante.

Las dependencias, 6rganos desconcentrados, alcaldias y entidades podran continuar con el proceso de licitacion, aun cuando se haya
registrado la participacion de un sélo concursante, siempre que éste satisfaga los requisitos de la convocatoria y de las bases del
concurso, previo pago de las mismas, y no se encuentre en los supuestos que establece el articulo 37 de esta Ley.

Articulo 31.- Las dependencias, 6rganos desconcentrados, alcaldias y entidades, siempre que ello no tenga por objeto limitar el
ndmero de participantes, podran maodificar, por una sola vez, los plazos u otros aspectos establecidos en la convocatoria o en las bases
del concurso, notificandolo, cuando menos con cinco dias habiles de anticipacion a la fecha sefialada para la presentacion y apertura
del sobre Unico, siempre que:

I. Tratandose de la convocatoria, las modificaciones se hagan del conocimiento de los interesados a través de los mismos medios
utilizados para su publicacién, y

1. En el caso de las bases del concurso, se publique un aviso en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, a fin de que las personas
interesadas concurran, en su caso, ante la propia dependencia, érgano desconcentrado, alcaldia o entidad para conocer, de manera
especifica, la o las modificaciones respectivas. Cuando las modificaciones se deriven de las juntas de aclaraciones, no sera necesario
hacer la publicacién del aviso a que se refiere esta Fraccion, siempre que con la anticipacion sefialada en este Articulo se notifique
mediante circular o copia del acta respectiva a cada una de las personas interesadas que hayan adquirido las bases, obteniendo
constancia de recepcion por parte de estos.

Las modificaciones a que se refiere este articulo, no podran consistir en la sustitucién o variacion sustancial de las Obras Publicas
objeto de la convocatoria original.

CAPITULO 1l
DE LA PRESENTACION, APERTURA Y EVALUACION DE PROPUESTAS DE OBRAS PUBLICAS

Articulo 32.- La Secretaria de la Contraloria debera intervenir en cualquier acto que contravenga las disposiciones que rigen las
materias objeto de esta Ley. En caso de que la Secretaria de la Contraloria en el ejercicio de sus funciones detecte violaciones a las
disposiciones de esta Ley, bajo su responsabilidad, podra declarar la nulidad del procedimiento de adjudicacion sin la reposicion del
mismo o determinando su repeticion. En estos supuestos, la dependencia, 6rgano desconcentrado, alcaldia o entidad convocante
reembolsara a los concursantes los gastos en que hayan incurrido, siempre que sean comprobados, debidamente justificados, y se
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relacionen directamente con el proceso suspendido.

Articulo 33.- En las licitaciones publicas, las propuestas completas se haran por escrito y se entregaran en un sobre Unico firmado de
manera que demuestren que no ha sido violado antes de su apertura, el que contendra por separado, la propuesta técnica y la
propuesta econ6émica, y en su caso, la constancia que acrediten a las personas fisicas o morales participantes ser Proveedores
Salarialmente Responsables, de conformidad a lo sefialado en el presente ordenamiento.

a. El sobre relativo a la propuesta técnica, con todos los documentos que la integran firmados por el representante legal y foliados,
contendra:

I. Constancia de registro de concursante ante la secretaria, el cual para obtenerlo requerird de declaracion escrita bajo protesta de
decir verdad, de no encontrarse en los supuestos del articulo 37 de esta Ley, comprobantes para justificar la capacidad financiera y el
capital contable y los necesarios en cuanto a experiencia técnica segun la especialidad en el registro; en el caso de personas fisicas se
anexara a los requisitos anteriores, acta de nacimiento y alta ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, y en el de las personas
morales, presentacion de escritura constitutiva y modificaciones en su caso, poderes del Representante Legal y alta ante la Secretaria
de Hacienda. Se exceptuara a los extranjeros de presentar constancia en licitaciones internacionales, sin embargo, los comprobantes
requeridos para el registro los entregaran en el sobre de la propuesta técnica;

Il. Manifestacién por escrito de haber asistido a las juntas de aclaraciones que se hayan celebrado y estar enterado de las
modificaciones, que en su caso se hubiesen hecho a las bases de licitacion, ademés de conocer:

a) En el caso de obra, el sitio de los trabajos;

b) En el caso de servicios relacionados con la obra publica, el objeto del servicio, los términos de referencia para realizarlo y, en su
caso, el sitio de ejecucion; y

c) En el caso de proyecto integral, el sitio donde se realizaran los trabajos y el programa de necesidades para llevarlo a cabo;
1. Datos bésicos sobre:

a) En el caso de obra, los materiales y maquinaria de construccion, puestos en el sitio de los trabajos, asi como de la mano de obra a
utilizarse; relacion del personal profesional, técnico-administrativo y obrero; relacién de maquinaria y equipo de construccién, los que
son de su propiedad, de alguna filial o rentados, acreditando la circunstancia correspondiente, su ubicacion fisica y vida util;

b) En el caso de servicios relacionados con obras publicas, relacién de personal que intervenga en el servicio a nivel directivo,
profesional, administrativo, técnico y de apoyo, mismo que deber& estar de acuerdo con el nivel profesional, técnico y de experiencia
que se requiera para la realizacién del servicio solicitado; asi como relacién de equipos que utilizara para su ejecucion, y

c) En el caso de proyecto integral, materiales, mano de obra y uso de equipo y maquinaria, asi como equipo de construccion puestos
en el sitio de los trabajos, separados por lo que hace a los estudios, realizaciéon del proyecto y la construccién. De igual forma, la
relacién de maquinaria y equipo de construccién que son de su propiedad o rentados, acreditando la circunstancia correspondiente, su
ubicacién fisica en el momento de informar y su vida util;

IV. Programas calendarizados sin montos de:

a) En el caso de obra, la ejecucion de los trabajos, la utilizacién de la maquinaria y equipo de construccion, la adquisicion de materiales
y equipo de instalacion permanente, asi como la participacion de personal profesional, administrativo, técnico y del servicio
responsable de la direccién, supervision, administracion de los trabajos y mano de obra;

b) En el caso de servicios relacionados con la obra publica, la participacion de personal profesional, administrativo, técnico-
administrativo, técnico y mano de obra, asi como de la utilizacion de materiales y de los equipos que se requieran para la ejecucion del
trabajo.

c) En el caso de proyecto integral, la ejecucion de los trabajos, la secuencia en los estudios, el proyecto, la construccion de la obra, asi
como de la utilizacion de la maquinaria y equipo de construccién, adquisicion de materiales y equipo de instalacion permanente,
ademas el de la participacion del personal profesional, administrativo, técnico y del servicio responsable de la direccion, supervision,
administracion y de mano de obra de los trabajos en las etapas mencionadas;

V. En su caso, manifestacion escrita de las partes de la obra publica que subcontratara, o en las que se asociara y de los materiales,
equipo e innovaciones y desarrollos tecnoldgicos que pretenda utilizar o adquirir y que incluyan su instalacion, asi como las partes de la
obra que cada persona fisica 0 moral subcontratada ejecutara y la manera en que cumplird sus obligaciones, asi como la participacion
financiera y la responsabilidad solidaria.

VI. Curriculum Vitae de los trabajos realizados por la organizacion del concursante, destacando aquellos similares a los del objeto de la
licitacion.

VII. Curricula Vitarum del personal directivo, profesional, administrativo y técnico que participarda en los trabajos, destacando la
experiencia en actividades similares a los del objeto de la licitacion;

VIIl. Relacion de contratos de obra publica que tenga celebrados con la administracién publica o con particulares, y su estado de
avance de ejecucion a la fecha de la licitacién publica, y cualquier otro documento que acredite la experiencia técnica requerida;

IX. Descripcion de la planeacion estratégica de la forma en que el concursante va a realizar los trabajos, en donde se incluyan los
procedimientos de construccion; y

X. Otros datos:

a) En el caso de obra, un informe segun lo previsto en el articulo 29, fraccién VI, inciso A.
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b) En el caso de servicios relacionados con la Obra Publica, un informe de acuerdo con lo establecido en el articulo 29, fraccion VIII,
inciso B. Si se trata de proyectos de obra, el costo de la construccién del mismo a precio de mercado, atendiendo los alcances
establecidos y calculado a base de indices estadisticos.

c¢) En el caso de proyecto integral, un informe de acuerdo con lo sefialado en el articulo 29, fraccion VIII, inciso C.

La admision de la propuesta técnica por haber cumplido con los requisitos de la convocatoria, no implicard su aceptacién definitiva, la
cual debera otorgarse una vez que la dependencia, 6rgano desconcentrado, Alcaldia o entidad lleve a cabo la revisién detallada de las
propuestas admitidas.

b) El sobre relativo a la propuesta econémica, con todos los documentos que la integran firmados por representante legal y foliados,
contendra:

I. Garantia de seriedad y carta compromiso de la propuesta completa;

Catélogo de conceptos por partidas, con unidades de medicion, cantidades de trabajo, precios unitarios, importes parciales y monto
propuesto; el catdlogo de conceptos debera presentarse en el formato proporcionado en las bases por la dependencia, 6rgano
desconcentrado, Alcaldia o entidad, sin modificacién alguna, con la excepcién de que todas sus hojas deberan contener la razén social
del concursante, firma del representante legal, y, en su caso, su logotipo. Respecto a proyectos integrales, catalogo de actividades
principales separadas en los rubros de: investigaciones, estudios, proyecto, supervision, construccion de la obra e inicio de operacién,
con sus importes parciales, y el monto propuesto;

Ill. Andlisis de precios:

a) En el caso de obra a precios unitarios, de los conceptos solicitados, estructurados en costo directo, con los antecedentes del factor
de salario real, costos horarios y basicos requeridos, costo indirecto, financiamiento, utilidad y cargos adicionales, considerando el
procedimiento de rendimientos.

Si es a precio alzado, de las actividades principales, considerando el procedimiento de recursos calendarizados, y sus precios;

b) En el caso de servicios relacionados con la obra publica a precios unitarios, de los conceptos solicitados estructurados en costo
directo, con los antecedentes de factor de prestaciones, costos horarios y basicos requeridos, costo indirecto, financiamiento, utilidad y
cargos adicionales, considerando el procedimiento de rendimientos.

Si es a precio alzado, de las actividades principales, considerando el procedimiento de recursos calendarizados y sus precios, y

c) En el caso de proyecto integral, de las actividades principales con sus precios correspondientes;

IV. En el caso de contratos a base de precios unitarios, el andlisis de costos indirectos, el correspondiente al costo de financiamiento,
asi como la utilidad y cargos adicionales;

V. Programas de montos mensuales de ejecucién de los trabajos, de la utilizacién de la maquinaria y equipo, adquisicion de materiales
y equipo, asi como la participacion del personal profesional, administrativo de servicios, responsable de la direccion, técnico,
supervision, administracion de los trabajos, mano de obra, en la forma y términos solicitados.

a) En el caso de obra, la maquinaria y equipo a que se refiera, seran los que se utilizaran en la ejecucion de la obra, y los de instalacion
permanente;

b) En el caso de servicios relacionados con la obra publica, la maquinaria y el equipo a que se refiera, seran los que se utilizaran para
la realizacion del servicio;

c) En el caso de proyecto integral, la maquinaria y equipo relativos, seran los que se utilizaran en las fases de estudios,
investigaciones, realizacién del proyecto ejecutivo de la obra publica, y el de la construccion de la misma, y

VI. Carta de conocimiento de haber tomado en cuenta los requerimientos de las bases y de aceptacion del modelo del contrato.
La admision de la propuesta econdémica por haber cumplido con los requisitos de las bases, no implicard su aceptacion definitiva, la
cual debera otorgarse una vez que la dependencia, 6rgano desconcentrado, Alcaldia o entidad lleve a cabo la revision detallada de las

propuestas admitidas.

Articulo 34.- Las Dependencias, 6rganos desconcentrados, alcaldias y entidades haran del conocimiento general a través de
publicacién en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, al menos lo siguiente:

I. Nombre, denominacién o razén social del ganador,
Il. Namero y concepto de la licitacion,

IIl. Objeto del contrato a suscribirse,

IV. Monto del contrato,

V. Fecha de inicio y conclusion de la obra, y

VI. El lugar donde podran consultarse las razones de asignacion y de rechazo.

Articulo 35.- Quienes participen en las licitaciones o celebren los contratos a que se refiere esta Ley, deberan garantizar:

I. La seriedad de sus propuestas en los procedimientos de licitacion;
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La dependencia, 6rgano desconcentrado, alcaldia o entidad convocante conservara en custodia las garantias de que se trate hasta la
fecha del fallo, en que seran devueltas a las personas concursantes, salvo la de aquella a quien se hubiere declarado ganadora, la que
se retendra hasta el momento en que la persona contratista constituya la garantia de cumplimiento del contrato correspondiente, y haya
firmado el mismo;

Il. Los anticipos, que en su caso reciban. esta garantia debera constituirse por el monto del anticipo, incluyendo el impuesto al valor
agregado, y

IIl. EI cumplimiento de los contratos, asi como los defectos o vicios ocultos que llegaren a resultar y por cualquier otra responsabilidad
que surja en la obra.

Para los efectos de las fracciones | y Ill, se fijaran las bases, forma y porcentajes a los que deberan sujetarse las garantias que deban
constituirse a su favor en las politicas administrativas, bases y lineamientos. La opcién se especificara desde la convocatoria y se
ratificara en las bases.

Las garantias previstas en las fracciones Il y Ill de este articulo, deberan presentarse dentro de los diez dias habiles siguientes a la
fecha en que el concursante ganador reciba copia del fallo de adjudicacion. El o los anticipos correspondientes, se entregaran a mas
tardar, dentro de los diez dias habiles siguientes a la presentacién de la garantia.

Articulo 36.- Las garantias que deban otorgarse conforme la presente Ley, se constituirdn a favor de la Secretaria de Administracion y
Finanzas en el caso de las dependencias, 6rganos desconcentrados, y alcaldias, y en el caso de las entidades, a favor de éstas.

Articulo 37.- Las dependencias, 6rganos desconcentrados, alcaldias o entidades convocantes se abstendran de recibir propuesta o
celebrar contrato alguno en las materias a que se refiere esta Ley, con las siguientes personas fisicas o morales:

. Aguéllas en que el servidor publico que intervenga de cualquier forma en la adjudicacién del contrato tenga interés personal,
familiar o de negocios, incluyendo aquéllas de las que pueda resultar algin beneficio para él, su cényuge o sus parientes
consanguineos hasta el cuarto grado por afinidad o civiles, o para terceros con los que tenga relaciones laborales o de negocios, o
para socios o sociedades de las que el servidor publico o las personas referidas formen o hayan formado parte durante el Gltimo afio;

Il Las que desempefien un empleo, cargo o comisién en el servicio publico, o bien las sociedades lucrativas de las que dichas
personas formen parte, sin la autorizacién previa y especifica de la Secretaria de la Contraloria conforme la Ley de
Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, asi como las inhabilitadas para desempefiar un empleo, cargo o
comision en el servicio publico;

IIl.  Aquéllas que, por causas imputables a ellas mismas, se les hubiere rescindido administrativamente un contrato por una
dependencia, 6rgano desconcentrado, alcaldia o entidad, y a quienes se les limitard la posibilidad de participar temporalmente
como minimo un afio, considerando las causas de la rescisién respectiva; limitacion que sera determinada por la Secretaria de la
Contraloria. El impedimento prevalecera a partir de la fecha en que la Secretaria de la Contraloria notifique a la persona fisica o
moral;

IV. Aquéllas que, por causas imputables a ellas mismas, se les hubieren rescindido administrativamente dos contratos por una
misma dependencia, érgano desconcentrado, alcaldia o entidad o un contrato por dos dependencias, érganos desconcentrados,
alcaldias o entidades, y a quienes se les limitara la posibilidad de participar temporalmente como minimo dos afios o definitivamente,
considerando las causas de las rescisiones respectivas; limitacién que sera determinada por la Secretaria de la Contraloria. El
impedimento prevalecera a partir de la fecha en que la Secretaria de la Contraloria notifique a la persona fisica o moral;

V.  Aguéllas que, por causas imputables a ellas mismas, hayan dado motivos para convenir la terminacién anticipada de relacion
contractyal, derivada de esta Ley, con cualquier dependencia, érgano desconcentrado, alcaldia o entidad. Dicho impedimento
subsistira durante un afio calendario contado a partir de la fecha en que se dé la terminacién anticipada;

VI.  Aquellas contratistas que, en la ejecucion de las obras incurran en atrasos, deficiencias o insuficiencias que sin configurar
causas de rescision impacten negativamente en la misma, tales como: atrasos en el programa, insuficiencias o deficiencias en la
calidad de materiales o procesos, en la administracion de la obra, o no aplicar los recursos necesarios para el cumplimiento del
contrato. El impedimento subsistira durante el periodo de ejecucion de dicha obra.

VII.  Aguéllas que hubieren proporcionado informacion que resulte falsa, o que hayan actuado con dolo o mala fe en algun proceso
para la adjudicacion de un contrato en su celebracion, durante su vigencia o bien en la presentacion o desahogo de una
inconformidad, siempre y cuando la Secretaria de la Contraloria haya notificado tal situacion;

VIIl. Las que, en virtud de la informacidon con que cuente la Secretaria de la Contraloria, hayan celebrado contratos en
contravencion a lo dispuesto por esta Ley;

IX.  Aquéllas a las que se les declare en estado de quiebra o, en su caso, sujetas a concurso de acreedores;

X. Aquéllas que estén realizando o vayan a realizar en relacién con la obra correspondiente, por si, 0 a través de empresas que
formenparte del mismo grupo empresarial, trabajos de coordinacién, direccion, supervision, control administrativo, control de obra,
gerencia deobra, analisis en laboratorios de resistencia de materiales o radiografias industriales para efectos de control de calidad;

Xl.  Las que por si, o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, elaboren dictamenes, peritajes y
avallios, cuando se requieran dirimir controversias entre tales personas y la dependencia, 6érgano desconcentrado, alcaldia o entidad;

XI BIS. Las que se encuentren impedidas por resolucion de la Secretaria de la Contraloria en los términos del Titulo Sexto de este
ordenamiento, o por resolucion de la Secretaria de la Funcion Publica del Gobierno Federal o de las autoridades competentes de los
gobiernos de las entidades federativas o municipios y que hayan sido comunicadas por la propia Secretaria de la Contraloria;

Xll.  Las personas morales constituidas por socios de empresas que incurran en los ilicitos de cualquiera de las fracciones
mencionadasen este articulo, y
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XIIl. Las demas que por cualquier causa se encuentren impedidas para ello, por disposicion de Ley.

En los supuestos mencionados en las Fracciones de la Il a la VI, la dependencia, 6rgano desconcentrado, alcaldia o entidad debera dar
aviso a la Secretaria de la Contraloria para que lo haga del conocimiento del Sector Obras de la Ciudad de México. Cuando la
dependencia, 6rgano desconcentrado, alcaldia o entidad tenga conocimiento de aquellas personas fisicas o morales que hayan incurrido
en las fracciones |, Il y de la IX a la XIII, deberan comunicarlo a la Secretaria de la Contraloria.

Articulo 38.- En los procedimientos para la contratacion de obras publicas, las dependencias, érganos desconcentrados, alcaldias y
entidades optaran, en igualdad de condiciones, por el empleo de los recursos humanos del pais, por sociedades cooperativas,
proveedores salarialmente responsables y por la utilizacién de materiales, equipos e innovaciones y desarrollos tecnoldgicos de
procedencia nacional, siempre y cuando cumplan con las especificaciones del proyecto.

Articulo 39.- El procedimiento para la contratacion de la obra publica por licitacion publica, en el que podran intervenir los interesados
que hayan pagado el costo de las bases del concurso; se llevara a cabo en dos sesiones publicas, conforme a lo siguiente:

I. Se realizara una sesién publica de presentacién y apertura del sobre Unico, en el que cada concursante entregara un sobre cerrado
que debera contener la documentacién legal, administrativa, técnica y econémica, mostrando que no ha sido violado; una vez que
todos los concursantes hayan entregado sus sobres, éstos se abriran en el orden en que fueron presentados, procediendo a revisar
cuantitativa y sucesivamente la documentacion legal, administrativa, técnica y econémica. Al término de la revision se desecharan las
que hubieren omitido algiin documento o requisito solicitado en las bases.

El servidor publico designado por la convocante como responsable de la licitacion o su suplente, conjuntamente con cualquier
concursante distinto del que present6 la propuesta, rubricaran la documentacién legal, administrativa, técnica y el catdlogo de
conceptos o actividades en que se consignen los precios, importes parciales y totales propuestos en la documentacién econoémica, las
que quedaran en custodia de la convocante, la que debera salvaguardar su confidencialidad e integridad. Acto seguido, se levantara el
acta correspondiente de dicha sesién, en la que se haran constar las propuestas recibidas y las que cumplen con los requisitos fijados
en las bases, asi como las que se hubiesen desechado, incluyendo las causas que lo motivaron, debiendo sefialarse la fecha de
celebracién de la sesién de emision del fallo; dicha acta se firmara por los concursantes que asi deseen hacerlo, debiendo entregarse
copia de la misma a cada uno de los concursantes.

Una vez finalizada la sesién publica antes mencionada, la convocante procedera a realizar el andlisis cualitativo de la documentacion
presentada por los concursantes, para determinar las que rednan las condiciones legales, técnicas, econémicas y administrativas
fijadas en las bases de licitacion, que garanticen el cumplimiento de las obligaciones del contratista, procediendo a seleccionar la que
resulte mas conveniente, lo que debera quedar asentado en el dictamen que se dara a conocer hasta la sesién de emision del fallo.

Il. En la segunda sesién publica, la convocante comunicara el resultado del dictamen citado en la fraccion anterior, en el que se
sefialaran detalladamente las propuestas aceptadas y las que resultaron rechazadas derivado del analisis cualitativo de las mismas;
acto seguido, la convocante dara a conocer el importe total de las que cubran los requisitos exigidos, sefialando al final el nombre del
concursante ganador y el importe respectivo, procediendo entonces a exponer a los no ganadores las razones por las cuales no fue
seleccionada su propuesta.

A la sesién de fallo podran asistir como observadores aquellos concursantes que hayan sido descalificados en la primera sesién
publica, asi como representantes de las camaras y colegios correspondientes.

El acta de la sesion del fallo, sera firmada por los concursantes presentes que no hubieren sido descalificados en la primera sesion
publica que asi lo deseen, a quienes se les entregara copias de la misma, debiendo notificar personalmente a los que no hubiesen
asistido.

La convocante debera fundar y motivar cada una de sus determinaciones, sefialando los argumentos en que éstas se sustenten.

La documentacion de caracter devolutivo y las propuestas desechadas, asi como las garantias de sostenimiento, sera devuelta a los
concursantes una vez transcurridos quince dias habiles contados a partir de la fecha en que se dé a conocer el fallo de la licitacion,
previa solicitud por escrito y entrega del recibo correspondiente, debiendo conservar las areas copia certificada de dicha
documentacién. No procedera la devolucion de la documentacién cuando se tenga conocimiento de la interposicion de un recurso de
inconformidad u otro medio de impugnacién ante un 6rgano administrativo o jurisdiccional.

Articulo 40.- Las dependencias, 6rganos desconcentrados, alcaldias o entidades para hacer la evaluacion de las propuestas deberan
tomar en consideracion los informes presentados por los concursantes de acuerdo con lo sefialado en el articulo 29, fraccion VIII,
incisos a, b y ¢, las aportaciones en trabajos anteriores y la estrategia propuesta para cumplir el compromiso del trabajo solicitado,
ademas tanto en la parte técnica como en la econémica, deberan verificar:

I. En el caso de obra, que la misma incluya la informacién, documentos y requisitos solicitados en las bases del concurso; que los
precios de los insumos sean acordes con el mercado, que las caracteristicas, especificaciones y calidad de materiales cumplan con lo
solicitado; que el programa de ejecucion sea factible de realizar dentro del plazo solicitado, segin los recursos considerados par el
concursante; que exista congruencia entre el programa, los rendimientos considerados, los procedimientos constructivos, equipos y
fuerza de trabajo, y los volumenes a ejecutar.

En este caso, no seréa factible introducir precalificacion alguna ni cambio del procedimiento sefialado en los articulos 33 y 39 de la
presente Ley;

1. En el caso de servicios relacionados con la obra publica, se incluya la informacién, documentos y demas requisitos solicitados en las
bases del concurso, en la que se tomaran fundamentalmente en cuenta la presentacion técnica de su propuesta y su experiencia.
Verificaran que el programa de realizacién del servicio sea factible de realizar con los recursos considerados por el concursante, que la
propuesta del servicio garantice el cumplimiento de los términos de referencia, normas para la realizacion de estudios o proyectos,
leyes, normas y reglamentos aplicables, programas de Alcaldias, limitantes establecidas y de desarrollo del trabajo, usos del suelo, y
demas referencias establecidas por la dependencia, 6rgano desconcentrado, alcaldia o entidad.

En el caso de proyectos, se verificara que los estudios, las memorias descriptivas y de célculo y el anteproyecto estén debidamente
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desarrolladas, asi como que la relacion de la inversién estimada para la construccion del proyecto, su costo de mantenimiento,
conservacion y operacion entre el costo de la propuesta sea la mas rentable.

También verificaran que la integracién, andlisis y célculo de los precios unitarios de los conceptos del servicio, o de las actividades
principales de su propuesta, se encuentren conforme las disposiciones que expida la Secretaria. Se analizara especialmente el costo
del servicio con los salarios del personal propuesto, y se revisara que esté acorde con el servicio que se vaya a prestar.

Para estos casos sera factible, si se considera necesario, la introduccién de un mecanismo de precalificacion, asi como el cambio de
procedimiento sefialado en los articulos 33 y 39, lo cual se llevara a cabo de acuerdo con lo que especificamente sea requerido por la
dependencia, 6rgano desconcentrado, alcaldia o entidad, y lo establecera desde las bases, y

Ill. En el caso de proyecto integral, que las proposiciones incluyan la informacion, documentos y demas requisitos solicitados en las
bases del concurso; que el anteproyecto cumpla con las especificaciones, legislacién existente, restricciones establecidas, programa de
necesidades planteado por la dependencia, 6érgano desconcentrado, alcaldia o entidad convocante y demas condiciones aplicables,
que los precios considerados para los insumos, tanto para la ejecucion de la obra correspondiente al anteproyecto, como de aquéllos
empleados para la realizacién de los estudios e investigaciones sean de acuerdo con el mercado, que el programa de ejecucién sea
factible de realizar dentro del plazo solicitado segun los recursos considerados por el concursante; que exista congruencia entre el
programa y los rendimientos considerados, los recursos técnicos, conocimientos cientificos, procedimientos constructivos, equipos,
fuerza de trabajo y actividades a desarrollar.

Asimismo, se verificarda que los estudios, las memorias de célculo, el anteproyecto, los andlisis que sirvieron de antecedente para
determinar el flujo de efectivo y la rentabilidad del mismo, estén debidamente soportados y que la razén beneficio/costo sea rentable y
esté optimizada.

Para estos casos sera factible, si se considera necesario, la introduccion de un mecanismo de precalificacion, asi como el cambio de
procedimiento sefialado en los articulos 33 y 39, lo cual se llevara a cabo de acuerdo con lo que especificamente sea requerido por la
dependencia, 6rgano desconcentrado, alcaldia o entidad, y lo establecera desde las bases.

Articulo 41.- Las dependencias, 6rganos desconcentrados, alcaldias o entidades también verificaran los analisis, calculos e integracion
de los precios unitarios, conforme las disposiciones que sefiale la normativa de la Administracion Publica de la Ciudad de México.

Hecha la evaluacién de las propuestas, se elegird como ganadora aquélla que relna las condiciones legales, técnicas, econémicas,
financieras y administrativas requeridas por la dependencia, érgano desconcentrado, alcaldia o entidad convocante, y garantice
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Si resultare que dos o mas propuestas retnen las condiciones legales, técnicas, econémicas, financieras y administrativas y, por tanto,
satisfacen la totalidad de los requerimientos de la dependencia, drgano desconcentrado, alcaldia o entidad convocante, se elegira
como ganadora aquella que:

I. En el caso de obra, presente el precio méas bajo;

1. En el caso de servicios relacionados con la obra publica, presente el indicador mas adecuado de la proporcién segin los parametros
de inversion, costo de operacion, mantenimiento y vida util, y

IIl. En el caso de proyecto integral, presente el indice mas conveniente producto del analisis econémico correspondiente para cada uno
de los proyectos, 0 en su caso el resultado mas favorable entre las propuestas. En las bases se especificara, en el caso de los
proyectos integrales de obra, que deben incluirse los costos de inversion asi como los de operacion y mantenimiento.

En cualquiera de los supuestos descritos en las fracciones que anteceden, se preferird, a la persona fisica o moral que haya acreditado
ser Proveedor Salarialmente Responsable, siendo este un factor para determinar la adjudicacion.

La dependencia, érgano desconcentrado, alcaldia o entidad emitird un dictamen que servira como fundamento para el fallo, en el que
se hara constar el analisis de las propuestas admitidas y se hara mencion de las desechadas.

Articulo 42.- Se deroga.

Articulo 43.- Las dependencias, 6rganos desconcentrados, alcaldias o entidades no adjudicaran el contrato cuando las posturas
presentadas no retinan los requisitos de las bases del concurso, o:

I. En el caso de obra, que los precios de los conceptos méas importantes no correspondan a los del mercado;

1. En el caso de servicios relacionados con la obra publica, que aunque exista congruencia entre la propuesta técnica y la propuesta
econdmica, el servicio que se ofrece no es la solucién al. servicio relacionado con la obra publica solicitado, 0 no exista congruencia
entre los recursos ofrecidos en la propuesta técnica y los costos o precios previstos en la propuesta econémica, y

Ill. En el caso de proyecto integral, que aunque exista congruencia entre la propuesta técnica y la propuesta econémica, el proyecto
integral que se ofrece no es la solucién al proyecto integral solicitado, o que la propuesta no resulte rentable en términos financieros, o
resulte prejuiciosa.

En todos estos casos, se declarara desierto el concurso y, en su caso, se procedera conforme a lo previsto por el articulo 63, fraccion
1V, de esta Ley.

CAPITULO IV )
DE LOS CONTRATOS DE OBRAS PUBLICAS

Articulo 44.- Los contratos de obra publica para efectos de esta Ley, podran ser de tres tipos:
I. A base de precios unitarios, en cuyo caso el importe de la remuneracién que deba cubrirse al contratista se hara:

a) En el caso de obra, por unidad de concepto de trabajo terminado;
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b) En el caso de servicios relacionados con la obra publica, por unidad de concepto de servicio realizado;

Il. A precio alzado, en cuyo caso el importe del pago total fijo que deba cubrirse al contratista ser4 por ministraciones que se
estableceran en el contrato, en funcion de avances de trabajos realizados o de actividades o subactividades terminadas. Las
propuestas que presenten los contratistas en este caso, tanto en los aspectos técnicos como econémicos, deberan estar desglosados
por actividades principales y subactividades.

Los contratos a precio alzado no podran ser modificados en monto o plazo, ni estaran sujetos a ajustes de costos.
Los proyectos integrales, siempre deberan contratarse a base de precio alzado, y

IIl. Por administracién, en cuyo caso el importe de la remuneracién que deba cubrirse al contratista se hara via comprobantes, facturas,
némina pagada y un porcentaje de indirectos sobre lo anterior.

Articulo 45.- En el caso de trabajos que abarquen mas de un ejercicio, se formulara un contrato por toda la obra publica licitada,
comprometiéndose en él exclusivamente el importe del primer ejercicio fiscal. Para el o los siguientes ejercicios fiscales se
comprometeran Unicamente los importes respectivos mediante revalidacion de tipo presupuestal, de acuerdo con la suficiencia de la
partida correspondiente en cada nuevo ejercicio fiscal hasta la eventual terminacién de la obra.

Para cada nuevo ejercicio fiscal, las dependencias, 6rganos desconcentrados, alcaldias o entidades, a través del Gobierno de la
Ciudad de México en el proyecto de Presupuesto de Egresos, deberan especificarse los montos de los requerimientos financieros que
se destinaran al programa de obras correspondiente para cada ejercicio fiscal hasta su terminacién. Ademas, en la ejecucion de las
obras se otorgara prioridad a aquellos proyectos y obras que presenten mayores avances fisicos.

Articulo 46.- Los contratos de obra publica contendran como minimo, las declaraciones y clausulas referentes a:
I. El oficio de autorizacién de la inversion para cubrir el compromiso derivado del contrato;
Il. El precio a pagar por los trabajos objeto del contrato;

Ill. Las fechas de inicio y de terminacién de los trabajos; en el caso de proyecto integral, las fechas de inicio y terminacion de: los
estudios que hayan de realizarse, el proyecto, la obra, las pruebas de equipos e instalaciones y las fechas especificas del inicio de
operaciones y la entrega;

IV. El porcentaje del, o de los anticipos, que en su caso se otorguen para inicio de los trabajos, y para compra o produccién de los
materiales;

V. La formay términos de garantizar la correcta inversion del, o de los anticipos, y el cumplimiento del contrato;

VI. Los plazos, forma y lugar de pago de las estimaciones de trabajos ejecutados o ministraciones para el supuesto de los contratos a
precio alzado, asi como de los ajustes de costos, en su caso;

VII. El establecimiento de penas convencionales;
VIIl. La forma en que el contratista, en su caso, reintegrara las cantidades que de cualquier manera hubiera recibido en exceso;

IX. Las condiciones y el procedimiento de ajuste de costos, los que deberan ser determinados desde las bases del concurso por la
dependencia, 6rgano desconcentrado, alcaldia o entidad, los cuales regiran durante la vigencia del contrato, excepto si se trata de
precio alzado;

X. La descripcion pormenorizada de los trabajos que se deban ejecutar, debiendo acompafiar, como parte integrante del contrato:
a) En el caso de obra, los proyectos, planos, especificaciones, programas y presupuestos correspondientes;

b) En el caso de servicios relacionados con la obra publica, si se trata de coordinacion de supervision, gerencia de obra y supervision
de obras, los proyectos, especificaciones, programas y presupuestos de la obra a supervisar, ademas de los programas Yy
presupuestos del servicio mismo; si se trata de otro tipo de servicios, las referencias respecto a normas y especificaciones para realizar
los estudios o proyectos, asi como las leyes, normas técnicas y reglamentos aplicables, los programas de desarrollo y de uso del suelo,
en su caso, y

c) En el caso de proyecto integral, la descripcién pormenorizada de estudios, proyectos y las principales actividades de la obra,
estableciendo que son también parte del contrato los elementos de la propuesta integral del proyecto, incluida la supervision propia
de la persona contratista en la ejecucion del proyecto integral, independientemente de la que establezca la dependencia, 6rgano
desconcentrado, alcaldia o entidad;

XI. El sefialamiento de que el contrato, sus anexos y, en el caso de obra, la bitdcora de los trabajos, son instrumentos que vinculan las
partes en sus derechos y obligaciones;

XIl. Los plazos para la verificacién de terminacion y recepcion de obra publica, y

XIIl. Los procedimientos mediante los cuales las partes entre si resolveran controversias futuras que pudieran versar sobre problemas
especificos de caracter técnico o administrativo.

XIV. La obligacion de la persona fisica o moral que fungira como contratista, de mantenerse como Proveedor Salarialmente
Responsable, en tanto dure el contrato, cuando éste haya sido el factor que determiné la adjudicacion.

Articulo 47.- La adjudicacién del contrato obligara a la dependencia, 6rgano desconcentrado, alcaldia o entidad y a la persona
concursante en quien hubiera recaido dicha adjudicacion, a formalizar el documento respectivo, dentro de los diez dias habiles
siguientes al de la adjudicacion.
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Si la persona interesada no firmara el contrato, perderd en favor de la dependencia, 6rgano desconcentrado, alcaldia o entidad
convocante la garantia que hubiera otorgado y la dependencia, 6rgano desconcentrado, alcaldia o entidad podra, sin necesidad de un
nuevo procedimiento, adjudicar el contrato al concursante que haya resultado en segundo lugar, y asi sucesivamente en caso de no
aceptacion, siempre que:

I. En el caso de obra, la diferencia en precio respecto a la postura que hubiera resultado ganadora, no sea superior al diez por ciento;

Il. En el caso de servicios relacionados con obra publica, la diferencia por evaluacion respecto a la postura que hubiera resultado
ganadora, no sea superior a quince por ciento, segin el indice utilizado, y

Ill. En el caso de proyecto integral, se adjudicara a aquella que también cumpla las condiciones legales, técnicas, econémicas,
financieras y administrativas requeridas, siempre y cuando la diferencia respecto de la propuesta que haya resultado ganadora no
sea superior al diez por ciento.

La dependencia, 6rgano desconcentrado, alcaldia o entidad sélo podra dejar de firmar el contrato en el plazo sefialado por causas
justificadas.

La persona concursante, sin incurrir en responsabilidad, podra determinar no ejecutar la obra publica si la dependencia, érgano
desconcentrado, alcaldia o entidad no firmase en el plazo sefialado por causas imputables a estos. En este supuesto, la dependencia,
érgano desconcentrado, alcaldia o entidad liberara la garantia otorgada para el sostenimiento de su proposicién y cubrira los gastos no
recuperables en que hubiere incurrido la persona concursante para preparar y elaborar su propuesta, siempre que estén debidamente
comprobados, se justifiquen y se relacionen directamente con el concurso de que se trate.

La persona contratista no podra hacer ejecutar los trabajos por otro, excepto con autorizacién previa de la dependencia, 6rgano
desconcentrado, alcaldia o entidad de que se trate, entonces podra hacerlo en cuanto a partes de la obra publica, o cuando adquiere
materiales o equipos que incluyan su instalacion para el caso de obra o de proyecto integral. Esta autorizacion previa no se requerira
cuando la dependencia, érgano desconcentrado, alcaldia o entidad sefiale especificamente en las bases del concurso, las partes del
trabajo que podran ser objeto de subcontratacién o asociacion. En estos casos, la persona contratista seguira siendo el Unico
responsable de la ejecucion de los trabajos ante la dependencia, 6rgano desconcentrado, alcaldia o entidad.

Las personas concursantes con los cuales se contrate la ejecucion de la obra pUblica podran presentar conjuntamente propuestas en
los correspondientes concursos para fines financieros, técnicos o de cualquier otra indole, sin necesidad de constituir una nueva
sociedad, siempre que para tales efectos al celebrar el contrato respectivo, se establezcan con precisién, a satisfaccion de la
dependencia, 6érgano desconcentrado, alcaldia o entidad, la proporcién de participacion financiera y las partes de la obra publica que
cada persona fisica o moral se obligara a realizar, asi como la manera en que, en su caso, se exigird el cumplimiento de las
obligaciones. En caso de asociacion, el representante contratista ante la Administracion Publica de la Ciudad de México sera el de
mayor capacidad financiera.

Los contratistas estan obligados a presentar la péliza y el contrato de seguro de responsabilidad civil por dafios a terceros, dentro de
los cinco dias hébiles siguientes a la fecha de la firma del contrato, por el monto que se establezca en las bases correspondientes.

Articulo 48.- Los derechos y obligaciones que se deriven de los contratos de obra no podran cederse en forma parcial o total en favor
de cualquier otra persona fisica o moral, con excepcién de los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados o
ministraciones para el caso de los contratos a precio alzado, en cuyo supuesto se debera contar con la conformidad previa de la
dependencia, 6rgano desconcentrado, alcaldia o entidad de que se trate.

) CAPITULO V )
DE LA EJECUCION DE LOS CONTRATOS DE OBRAS PUBLICAS

Articulo 49.- El otorgamiento de los anticipos se debera pactar en los contratos conforme lo siguiente:

I. Los importes de los anticipos concedidos seran puestos a disposicion del contratista con antelacion a la fecha programada para el
inicio de los trabajos; el atraso en la entrega del anticipo, sera motivo para diferir:

a) En el caso de obra, en igual plazo el programa de ejecucion pactado; el contratista podra iniciarla segun la fecha de inicio
programada, por su voluntad y riesgo;

b) En el caso de servicios relacionados con la obra publica, en igual plazo el programa de ejecucién pactado; la persona contratista
podra iniciar los servicios en la fecha de inicio programada por su voluntad y riesgo, excepto servicios de supervisién en que se
ajustara al programa de obra a supervisar y, si por este motivo incurre en gastos financieros, le seran cubiertos por la dependencia,
érgano desconcentrado, alcaldia o entidad contratante, los cuales sefialaran el procedimiento para la cobertura del pago;

¢) En el caso de proyecto integral, se aplicara lo sefialado en el inciso a de esta fraccion;

Cuando el contratista no entregue la garantia de los anticipos dentro del plazo sefialado en el articulo 35, no procedera el diferimiento;
por tanto, deberd iniciar la obra en la fecha establecida originalmente;

Las personas concursantes deberan considerar en su propuesta, la repercusion que tienen los importes de los anticipos en el costo de
financiamiento de los trabajos a favor de la Administracién Publica de la Ciudad de México;

1. Se otorgaran anticipos para los convenios que se celebren en términos del articulo 56 hasta por el veinte por ciento para compra o
adquisicion de materiales en caso de obra o proyecto, excepto para los importes resultantes de los ajustes de costos del contrato o
convenios que se generen durante el ejercicio presupuestal de que se trate. En casos especiales, y después de la justificacion
adecuada por parte de la contratante, este porcentaje podré ser mayor, siempre que la persona titular de la Jefatura de Gobierno lo
autorice especificamente, y

IIl.LEn los casos de suspensién, rescision y terminacion anticipada de los contratos y/o convenios, las personas contratistas deberan
reintegrar a la dependencia, érgano desconcentrado, alcaldia o entidad, el saldo por amortizar, en efectivo o en especie, segun para lo
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que hayan sido asignados estos, en un plazo no mayor de veinte dias habiles contados a partir de la fecha en que le sea comunicada
la suspension, rescisién o terminacion anticipada a la persona contratista;

IV. En los casos de suspension, rescision y terminacion anticipada de los contratos y/o convenios, las personas contratistas deberan
devolver el saldo de los anticipos que no hubieran quedado amortizados, y en caso de no hacerlo cubrirdn las cargas que resulten
conforme a la tasa establecida por la Ley de Ingresos de la Ciudad de México, en los casos de prérroga para el pago de créditos
fiscales. Los cargos se calcularan sobre las cantidades no amortizadas, y se computaran por dias calendario desde la fecha fijada en
que debié quedar amortizada hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de la dependencia, érgano
desconcentrado, alcaldia o entidad.

En el caso de contratos en que se pacte la entrega de los anticipos en varias exhibiciones y en varios ejercicios, serd motivo para no
entregar el anticipo subsiguiente, si el contratista no hubiere amortizado el anterior o devuelto el mismo con las cargas que resulten.

Los trabajos podran iniciarse antes de la entrega de los anticipos, si asi lo acuerda la contratante con la contratista.

Articulo 50.- Las dependencias, 6rganos desconcentrados, alcaldias o entidades estableceran la residencia de supervision con
anterioridad a la fecha de iniciacion de la obra o del proyecto integral, y esta residencia sera la responsable directa de la supervision,
vigilancia, control y revision de los trabajos, asi como de la previa autorizacién de los programas detallados de ejecucion, suministro de
materiales y equipo de instalacion permanente, utilizacion de mano de obra, maquinaria y equipo de construccion de los trabajos,
mismos que deberdn ser acordes a los alcances de los trabajos por ejecutar conforme a los procedimientos constructivos y a los
tiempos de las actividades solicitadas y propuestos en la licitacion, por lo que en ningin caso podra variarse significativamente el
programa con montos de la misma; de igual manera sera responsable de la aprobacion de las estimaciones presentadas por las
personas contratistas, de acuerdo con los alcances especificos del trabajo solicitado.

La residencia realizara la evaluacion de los programas conforme a la metodologia utilizada para su elaboracion, de acuerdo a lo
establecido en las Normas de Construccion y sélo las cantidades de obra ejecutada satisfactoriamente se aplicaran para reportar su
avance y determinar el grado de cumplimiento para obtener, entre otros, los datos suficientes para el seguimiento de la ejecucién de
los trabajos, de la interrelacion de los programas de suministros, utilizacion de mano de obra, maquinaria y equipo, asi como de las
clausulas contractuales aplicables.

Los programas entregados por el contratista deberan acompafiarse con la metodologia aplicada en su elaboracion, asi como los
criterios y datos que permitan su correcta interpretacién y evaluacién; en caso contrario aceptara lo que determine la residencia de obra
para el control, evaluacién y seguimiento.

Cuando la contratista varie en cantidad sus recursos programados, sera bajo su responsabilidad en todos los aspectos de
cumplimiento y costo del contrato, por lo que las observaciones que la residencia de obra le realice, seran exclusivamente como
referencia de las desviaciones que se presenten.

Cuando la supervisién sea realizada por contrato, la aprobacién de las estimaciones presentadas por la supervisora para tramite de
pago, deberd ser autorizada por la residencia de la obra de la dependencia, érgano desconcentrado, alcaldia o entidad, previa
verificacion de la existencia fisica de la obra o de los servicios contratados, asi como de la presentacion de la documentacion que
acredite la procedencia del pago. Lo anterior sin perjuicio de las demas funciones que para la residencia de la obra se establezcan en
el Reglamento de la Ley.

Quienes celebren contratos de supervision de obra publica con la Administracion Publica de la Ciudad de México, por el incumplimiento
de sus obligaciones contractuales, seran responsables con los contratistas supervisados, de los dafios que se ocasionen a la Ciudad
de México, en los términos que se pacten en los Contratos, y con base en lo dispuesto en esta Ley, su reglamento y las Normas de
Construccién de la Administracion Publica de la Ciudad de México, hasta por un monto igual al de su contrato de supervision, lo
anterior, con independencia de las penas convencionales, garantias que deban hacerse efectivas y otro tipo de responsabilidades en
que puedan incurrir.

La Secretaria de Obras y Servicios, verificara que las personas fisicas 0 morales de supervision de obra publica, cumplan con los
requisitos exigidos para su registro, entre los cuales se exigira que: cuenten con experiencia comprobable en términos de esta ley y su
reglamento, no se encuentre en los supuestos del articulo 37 de esta Ley; y, estar certificadas por el organismo o colegio de
profesionales legalmente acreditados.

Articulo 51.- La obra publica debera iniciarse en la fecha pactada; para este efecto, la dependencia, 6rgano desconcentrado, alcaldia o
entidad contratante pondra oportunamente a disposicion de la persona contratista él o los inmuebles en que deba llevarse a cabo. El
incumplimiento prorrogara en igual plazo:

I. En el caso de obra, el inicio y la terminacion de la obra publica;

Il. En el caso de servicios relacionados con la obra publica, si es un inmueble donde deba llevarse a cabo el servicio, el inicio y la
terminacion del servicio, de lo contrario el servicio debera iniciarse en el plazo pactado, y

IIl. En el caso de proyecto integral, se aplicara lo sefialado en la fraccion | de este articulo.

Articulo 52. Las estimaciones de trabajos ejecutados, ministraciones de avances de trabajos realizados, o bien de actividades o
subactividades terminadas en el supuesto de los contratos a precio alzado, se presentaran por el contratista a la dependencia, érgano
desconcentrado, alcaldia o entidad por periodos méaximos mensuales, acompafiadas de la documentacién que acredite la procedencia
de su pago. Para este efecto, las dependencias, 6rganos desconcentrados, alcaldias o entidades deberan fijar la fecha de corte.

Las estimaciones de los trabajos ejecutados o ministraciones para el supuesto de los contratos a precio alzado deberan iniciarse para
su pago por parte de la dependencia, 6rgano desconcentrado, alcaldias o entidad, bajo su responsabilidad, dentro de un plazo no
mayor de veinte dias habiles, contados a partir de la fecha en que las hubiere autorizado la residencia de la obra publica de que se
trate.

Las diferencias técnicas o numéricas surgidas en la revisién de una estimacion, no resueltas, se incorporaran una vez conciliadas en el
periodo de la estimacion siguiente o siguientes, haciendo referencia al periodo de su ejecucion. Entre tanto, quedara pendiente el pago
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de los valores en proceso de conciliacion.

Los documentos que deberan acompafiarse a cada estimacion o ministracion seran determinados por cada dependencia, 6rgano
desconcentrado, alcaldia o entidad, atendiendo a las caracteristicas, complejidad y magnitud de los trabajos, los cuales seran, como
minimo, los siguientes:

I. Nimeros generadores;

Il. Notas de Bitacora;

lll. Croquis;

IV. Controles de calidad, pruebas de laboratorio y fotografias;

V. Analisis, célculo e integracién de los importes correspondientes a cada estimacion;
VI. Avances de obra, y

VII. Informe del cumplimiento de la operacién y mantenimiento conforme al programa de ejecucién convenido, tratdndose de
amortizaciones programadas.

Articulo 53.- Cuando durante la ejecucién de los trabajos concurran circunstancias de orden econémico no previstas en el contrato,
que determinen un aumento o reduccion de los costos de los trabajos aun no ejecutados conforme el programa pactado, dichos costos
podran ser revisados, atendiendo lo acordado por las partes en el respectivo contrato. El aumento o reduccién correspondiente debera
constar por escrito.

No daran lugar a ajustes de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme la Ley de la materia pudiera estar sujeta la importacion
de bienes contemplados en la realizacién de una obra.

Articulo 54.- El ajuste de costos se sujetara a lo siguiente:

I. Los ajustes se calcularan para el incremento o decremento del costo de los insumos, a partir de la fecha de apertura de la propuesta
técnica correspondiente, conforme lo sefialado en las publicaciones de los indices de relativos, respecto de la obra faltante de ejecutar,
conforme el programa de ejecucién pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable al contratista, con respecto al
programa vigente;

Cuando el atraso sea por causa imputable al contratista se procedera con el ajuste de costos exclusivamente para la obra que debiera
estar pendiente de ejecutar conforme el programa originalmente pactado;

1. Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos, seran calculados segun las variaciones autorizadas en los indices que
determine la Secretaria de la Contraloria, o en su defecto con base en los publicados por el Banco de México, considerando las
restricciones establecidas en los pactos econémicos que el Gobierno Federal formalice con los sectores sociales. Cuando no se
encuentren dentro de los publicados, la dependencia, 6rgano desconcentrado, alcaldia o entidad procedera” a calcularlos con base en
los precios que investigue, utilizando los lineamientos y metodologia que expida la Secretaria;

Ill. Los precios de los conceptos permaneceran fijos hasta la terminacién de los trabajos contratados. El ajuste se aplicara a los
costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad originales durante el ejercicio del contrato; el costo por
financiamiento estara sujeto a las variaciones de la tasa de interés propuesta, y

IV. Los demés lineamientos que para tal efecto emita la Administracién Publica de la Ciudad de México.

El ajuste de costos que corresponda a los trabajos ejecutados conforme las estimaciones correspondientes, debera cubrirse por parte
de la dependencia, 6rgano desconcentrado, alcaldia o entidad, a solicitud del contratista, a mas tardar dentro de los treinta dias habiles
siguientes a la fecha en que la dependencia, 6rgano desconcentrado, alcaldia o entidad resuelva por escrito el aumento o reduccion
respectivo. En caso de ajustes por decremento, el descuento se hara directamente en la estimacion inmediata siguiente

Los ajustes de costos podran presentarse una vez que se cuente con todos los precios unitarios o al momento de liquidar los contratos.

Articulo 55.- En caso caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones o ministraciones, la dependencia, drgano desconcentrado,
alcaldia o entidad, a solicitud del contratista, debera pagar gastos financieros de acuerdo con una tasa que sera igual a la establecida
por la Ley de Ingresos de la Ciudad de México en los casos de prérroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos se calcularan
sobre las cantidades no pagadas, y se computaran por dias de calendario desde que se vencioé el plazo, hasta la fecha en que se
pongan efectivamente las cantidades a disposicion de la persona contratista.

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido la persona contratista o anticipos excedentes, este debera reintegrarlos, mas los
intereses correspondientes, conforme una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Ciudad de México en los
casos de prérroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso o anticipos
excedentes, y se computaran por dias calendario desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las
cantidades a disposicion de la dependencia, érgano desconcentrado, alcaldia o entidad.

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo del contratista sean compensadas en la estimacion
siguiente, o en la liquidacion si dicho pago no se hubiera identificado con anterioridad.

Articulo 56. Las dependencias, 6rganos desconcentrados, alcaldias y entidades, podran, dentro del programa de inversiones
aprobado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y motivadas, modificar los contratos de obra publica siempre y cuando
estos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen el veinticinco por ciento del monto o plazo pactados en el contrato, ni
impliquen variaciones sustanciales al proyecto original, mediante los siguientes convenios:

De Diferimiento: cuando la persona contratista haya presentado la documentacion suficiente para la firma del contrato y el anticipo no
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se otorgue en el tiempo sefialado en las bases. La Contratante diferira el inicio de los trabajos en igual nimero de dias naturales al del
retraso de la entrega del anticipo, en este caso no se modificara el plazo de ejecucion pactado en el contrato;

Modificatorio de Plazo: cuando las dependencias, 6érganos desconcentrados, alcaldias y entidades autoricen un nuevo programa que
modifique la duracién total del periodo contratado de ejecuciéon de los servicios en un porcentaje que no disminuya o rebase el
veinticinco por ciento de su duracion;

Modificatorio de Importe: cuando las dependencias, érganos desconcentrados, alcaldias y entidades autoricen la modificacion de las
cantidades de servicio por ejecutar o la del catdlogo de conceptos, sin variar sustancialmente el objeto y el proyecto ejecutivo del
contrato y estas modificaciones causen una variacion en el importe del contrato hasta por el veinticinco por ciento;

Adicional: cuando las dependencias, 6rganos desconcentrados, alcaldias y entidades autoricen la variacion de la duracion total del
periodo de ejecucion de los trabajos o cambios al catdlogo de conceptos, que varien el importe total contratado, en un porcentaje
superior al veinticinco por ciento respectivamente; este convenio se celebrara por Unica vez.

Especial: cuando existan circunstancias imputables a la Administracion Puablica de la Ciudad de México que impidan al contratista
cumplir con el convenio adicional, las dependencias, 6rganos desconcentrados, alcaldias y entidades presentaran el caso al comite o
subcomite de obras correspondiente, quien resolvera sobre la procedencia de realizar este convenio especial y sus condiciones;

De Conciliacién: cuando se lleve a cabo el procedimiento de conciliacién indicado en los articulos 80, 81 y 82 de esta Ley, en los
términos que resuelva el 6rgano interno de control de las dependencias, 6rganos desconcentrados, alcaldias y entidades.

Convenio de Liguidacion: en casos necesarios debidamente justificados se elaborara un convenio de liquidacién para cubrir hasta un
cinco por ciento adicional del monto original contratado.

Este convenio no serd necesario cuando se trate de importes remanentes del contrato a favor de la Administraciéon Publica de la
Ciudad de México por lo que, en la estimacion de liquidacion se indicara el saldo del contrato a cancelar.

Cuando existan circunstancias imputables a la Administracién Publica de la Ciudad de México que impidan al contratista cumplir con el
convenio adicional, las dependencias, 6rganos desconcentrados, alcaldias y entidades presentaran el caso al comité o subcomité de
obras correspondiente quien dictaminara o indicar4 sobre la procedencia de realizar un convenio especial y sus condiciones
respectivamente.

En cualquiera de los casos mencionados en este articulo, se debera atender los aspectos de regulacion de costos que se indiquen en
las Politicas.

Cuando ocurran eventos que motiven la necesidad de modificar los contratos, las dependencias, érganos desconcentrados, Alcaldias y
entidades deberan elaborar el dictamen que justifique la celebracién del convenio.

Articulo 57.- La persona contratista comunicara por escrito a la dependencia, 6rgano desconcentrado, alcaldias o entidad, la
terminacion de los trabajos que le fueron encomendados, y ésta verificara que los trabajos estén debidamente concluidos dentro del
plazo que se pacte expresamente en el contrato.

Una vez que se haya constatado la terminacion de los trabajos en los términos del parrafo anterior, la dependencia, érgano
desconcentrado, alcaldia o entidad, procedera a su recepcion dentro del plazo que para tal efecto se haya establecido en el propio
contrato. Al concluir dicho plazo, sin que la dependencia, 6rgano desconcentrado, alcaldia o entidad, haya recibido los trabajos, estos
se tendran por recibidos.

La dependencia, 6rgano desconcentrado, alcaldia o entidad, comunicara a la Secretaria de la Contraloria la terminacion de los trabajos
e informara la fecha sefalada para su recepcion a fin de que, si lo estima conveniente, nombre representantes que asistan al acto.

En la fecha sefalada, la dependencia, érgano desconcentrado, alcaldia o entidad, recibira bajo su responsabilidad los trabajos y
levantara el acta correspondiente, sin perjuicio de proceder con posterioridad a la liquidacion y finiquito del contrato.

La liquidacion de la obra publica debera efectuarse en un periodo que no excedera de cien dias habiles posteriores a la fecha de
recepcioén de los trabajos, para lo cual la dependencia, 6rgano desconcentrado, alcaldia o entidad notificara con la debida anticipacion
al contratista para los efectos procedentes.

De no llegar a una liquidacion acordada entre las partes, la dependencia, 6rgano desconcentrado, alcaldia o entidad procedera a
realizarla unilateralmente, en cuyo caso, de existir un saldo a favor del contratista, el pago sera consignado ante un juez competente.

El finiquito de la obra publica se realizard a mas tardar a los veinte dias habiles posteriores a la fecha de la liquidacion; si para este
término no se ha presentado a finiquitar la persona contratista, la dependencia, 6rgano desconcentrado, alcaldia o entidad debera
requerir por escrito la persona contratista que se presente a finiquitar. Una vez notificado debidamente el contratista, se tendran veinte
dias habiles para que se presente y finiquite; transcurrido el plazo, la dependencia, 6rgano desconcentrado, alcaldia o entidad
finiquitara la obra publica unilateralmente.

En caso de ser necesario variar el plazo para finiquitar una obra, la dependencia, 6rgano desconcentrado, alcaldia o entidad podra
establecerlo en el contrato de acuerdo con las caracteristicas particulares de la obra publica a realizar; de no ser especificado en el
mismo, se sujetara al plazo sefialado en este Articulo.

Articulo 58.- Concluidos los trabajos, no obstante, su recepcion formal, la persona contratista quedara obligado a responder de los
efectos que resultaren, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos sefialados en
el contrato respectivo y conforme a lo dispuesto en él.

Para garantizar durante un plazo de doce meses, en el caso de la obra y de los servicios relacionados con la obra publica, el
cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el parrafo anterior, previamente a la recepcion de los trabajos, el contratista
constituird garantia por el equivalente del diez por ciento del monto total ejercido en la obra. En lugar de esta garantia, podra conservar
la de cumplimiento de contrato ajustada al diez por ciento del monto total ejercido, siempre y cuando se haya obligado a responder
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ademas, por los defectos o vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad que llegara a surgir en la obra durante el afio posterior a su
recepcién. En el caso de proyecto integral, plantas industriales y equipos especializados, el plazo de garantia debera cubrir por lo
menos el veinticinco por ciento de la vida util de los mismos, en un monto y forma que se establezca en las politicas administrativas,
bases y lineamientos.

Las personas contratistas podran retirar sus garantias, transcurrido el plazo establecido a partir de la fecha de recepcién de los
trabajos, siempre que a peticion de los mismos lo apruebe por escrito la dependencia, 6rgano desconcentrado o alcaldia
correspondiente, quienes lo notificaran a la Secretaria de Administracién y Finanzas para los efectos procedentes, y en el caso de las
entidades, cuando éstas asi lo autoricen.

Para garantizar durante un plazo de doce meses, en el caso de la obra y de los servicios relacionados con la obra publica, el
cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el parrafo a anterior, previamente a la recepcién de los trabajos, el contratista
constituird garantia por el equivalente del diez por ciento del monto total ejercido en la obra. En lugar de esta garantia, podra conservar
la de cumplimiento de contrato ajustado al diez por ciento del monto total ejercido, siempre y cuando se haya obligado a responder
ademas, por los defectos o vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad que llegara a surgir en la obra durante el afio posterior a su
recepcion. En el caso de proyecto integral, plantas industriales y equipos especializados, la garantia subsistira al menos durante un
plazo de 24 meses.

Articulo 59.- La persona contratista sera la Unica responsable de la ejecucion de los trabajos en los términos del contrato respectivo, y
debera sujetarse a todos los reglamentos, normas técnicas y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de
construccion, seguridad y uso de la via publica, asi como a las disposiciones establecidas al efecto por la dependencia, érgano
desconcentrado, alcaldia o entidad contratante. Las responsabilidades y los dafios y perjuicios que resulten a terceros por su
inobservancia, seran a cargo del contratista.

Articulo 60.- Las dependencias, 6rganos desconcentrados, alcaldias o entidades podran realizar obra publica con personal de la
estructura de su organizacién, siempre que posean la capacidad técnica y los elementos necesarios para tal efecto, consistentes en
magquinaria, equipo de construccion y personal técnico que se requjeran para el desarrollo de los trabajos respectivos, y se cumplan los
requisitos establecidos en el Articulo 23, segun el caso, se permitira:

I. Utilizar la mano de obra local complementaria que se requiera;

Il. Alquilar el equipo y maquinaria de construccién complementario;

II. Utilizar preferentemente los materiales de la region, siempre y cuando cumplan con las especificaciones del proyecto ejecutivo de la
obra, y

IV. Utilizar los servicios de fletes y acarreos complementarios que se necesiten.

Se entiende como complementario, no méas de veinte por ciento del total requerido, salvo casos especiales, los cuales deberan ser
autorizados por el titular de la dependencia, 6rgano desconcentrado, alcaldia o entidad.

En la ejecucion de la obra publica con personal de la estructura de su organizacién, no podran participar terceros como contratistas.

TITULO CUARTO
DE LAS EXCEPCIONES A LA LICITACION PUBLICA

CAPITULO UNICO

Articulo 61.- En los supuestos y con sujecién a las formalidades que prevén los articulos 62 y 63 de esta Ley, las dependencias,
érganos desconcentrados, alcaldias y entidades, bajo su responsabilidad, cuando el procedimiento de licitacién publica no sea idéneo,
podran preferir no llevar a cabo dicho procedimiento de licitacion publica y celebrar contratos de obra publica, a través de optar por un
procedimiento de invitacion restringida a cuando menos tres participantes o de adjudicacion directa.

En estos casos se debera dar aviso a la Secretaria de la Contraloria para su intervencion.

La preferencia que las dependencias, 6rganos desconcentrados, alcaldias y entidades ejerzan, deberd fundarse, segun las
circunstancias que concurran en cada caso, en criterios de eficacia, eficiencia, economia, imparcialidad y honradez, de manera que
aseguren las mejores condiciones para la Administracién Puablica de la Ciudad de México. En el dictamen a que se refiere el articulo 41
se debera acreditar, de entre los criterios mencionados, aquéllos en que se funda la preferencia, y contendra, ademas:

I. El valor del contrato;

Il. La nacionalidad del contratista;

Ill. Una descripcién general de la obra publica, y

IV. En forma explicita, las razones sociales, técnicas, legales, econémicas, financieras, asi como administrativas que den lugar al
ejercicio de la preferencia.

Articulo 62.- Las dependencias, 6rganos desconcentrados, alcaldias y entidades podran bajo su responsabilidad contratar obra publica
mediante el procedimiento de invitacién a cuando menos tres concursantes, o por adjudicacion directa cuando el importe de cada
operacion no exceda de los montos maximos que para cada procedimiento se estableceran en el Presupuesto de Egresos de la Ciudad
de México, siempre que las operaciones no se fraccionen para quedar comprendidas en este supuesto.

En este caso, se convocara a la persona o personas con capacidad de respuesta inmediata y con los recursos técnicos, financieros y
humanos necesarios, y con experiencia en la obra publica por desarrollar.

La suma de las operaciones que se realicen al amparo de este Articulo, y por concepto de adjudicacion directa, no podran exceder del
veinte por ciento de la inversion total autorizada a la dependencia, 6rgano desconcentrado, alcaldia o entidad para cada ejercicio fiscal.
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En casos excepcionales se podra exceder el porcentaje sefialado en el parrafo anterior, siempre que las operaciones sean aprobadas
previamente y de manera indelegable por los titulares de las dependencias érganos desconcentrados, alcaldias y entidades y que sean
reportados detalladamente en el informe a que se refiere el Articulo 61. La aprobacion de la persona titular sera especifica para cada
caso.

Articulo 63.- Sin perjuicio de lo previsto por el articulo anterior, las dependencias, érganos desconcentrados, alcaldias y entidades,
bajo su responsabilidad, podran preferir contratar obra piblica a través de optar por un procedimiento de invitaciéon a cuando menos
tres participantes o de adjudicacion directa, cuando la licitacién piblica no sea idénea, y siempre que:

I. Por tratarse de obras de arte, la titularidad o licenciamiento exclusivo de patentes, derechos de autor u otros derechos exclusivos,
s6lo pueda celebrarse el contrato con una determinada persona;

1. Peligre la integridad fisica de personas o se altere el orden social, la economia, los servicios publicos, la salubridad, la seguridad o el
ambiente de alguna zona de la Ciudad de México o &rea afectada por la posibilidad de ocurrencia o como consecuencia de desastres
producidos por fendmenos naturales, por casos fortuitos o de fuerza mayor, o existan circunstancias que puedan provocar perdidas o
costos adicionales importantes por una contratacion normal;

Ill. Se hubiere rescindido el contrato originalmente adjudicado por causas imputables a la persona contratista. En este caso, la
dependencia, érgano desconcentrado, alcaldia o entidad, podra adjudicar el contrato al concursante que haya presentado la propuesta
legal, técnica, econdémica, financiera y administrativamente aceptable, inmediata superior en importe, siempre que la diferencia
respecto al rescindido no sea mayor del diez por ciento en obra y en dos por ciento del indicador correspondiente en el caso de
servicios, o en su defecto volver a licitar;

IV. Se realice una licitacién publica que haya sido declarada desierta, siempre que no se modifiquen los requisitos esenciales
sefialados en las bases de licitacion;

V. Se trate de obra pulblica, que de ejecutarse bajo un procedimiento de licitacién publica pudiera afectar el interés publico, o
comprometer informacion de naturaleza confidencial para la Administraciéon Publica de la Ciudad de México o para la Nacion;

VI. Se trate de obra publica, cuya contratacion se realice con campesinos o grupos urbanos marginados, y que la dependencia, érgano
desconcentrado, alcaldia o entidad contrate directamente con los mismos o con las personas morales constituidas por ellos;

VIl. Se trate de obras o servicios de mantenimiento, conservacion, restauracion, demolicion o reparaciéon de bienes inmuebles,
incluyendo los de infraestructura urbana en los que no sea posible precisar previamente su alcance, establecer los conceptos,
catalogos y cantidades de trabajo, determinar las especificaciones correspondientes, o elaborar el programa de ejecucion;

VIII. Se trate de bienes o servicios con tecnologia avanzada fehacientemente comprobados en su uso por su eficacia y eficiencia, en
donde so6lo se encuentre en el mercado ofertante Unico;

IX. No existan en el mercado de trabajo de obra publica mas de tres ofertantes;
X. Existan razones técnicas justificadas para un suministro de bienes de marca determinada;

XI. Se trate de estudios, servicios o proyectos similares a otros que habiendo sido ejecutados sean aprovechables parcialmente y, por
tanto, la asignacion de los trabajos complementarios resulte conveniente econémicamente a la dependencia, 6rgano desconcentrado,
alcaldia o entidad;

XIll. Se trate de proyectos urbanos, arquitectonicos, estructurales o artisticos en los que no se puedan establecer los parametros para
evaluar las propuestas en el proceso de adjudicacion, como aquéllos en que no es factible establecer la relacion costo de proyecto
contra costo de ejecucién de la obra proyectada, entre otros

XIlll. Se trate de obra publica o servicios relacionados con la misma, cuya ejecucion deba ir acompafiada de medidas de seguridad
especiales;

XIV. Se trate de investigaciones, consultorias, proyectos u otro tipo de apoyos técnicos que, por su elevado nivel de especialidad y
grado de complejidad, el proceso de licitacion publica, a juicio de la dependencia, érgano desconcentrado, alcaldia o entidad no sea
idoneo para garantizar a la Administracion Pablica de la Ciudad de México las mejores condiciones.

En este caso, el procedimiento de adjudicacion se sujetara a lo establecido en el Reglamento;

XV. Se realice un procedimiento de invitacién a cuando menos tres concursantes que haya sido declarado desierto, en cuyo caso
puede procederse a la adjudicacion directa; y

XVI. La persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México autorice la contratacion directa de obra publica, incluido el
gasto correspondiente, y establezca los medios de control que estime pertinentes para salvaguardar la seguridad publica, la integridad
de la ciudadania de la Ciudad de México, sus bienes o los de la Administracién Publica de la Ciudad de México ante situaciones de
emergencia o especiales.

En cualquier supuesto se invitard principalmente a personas que cuenten con capacidad de respuesta inmediata, asi como con los
recursos técnicos, financieros y demas que sean necesarios, de acuerdo con las caracteristicas, complejidad y magnitud de los
trabajos a ejecutar.

Articulo 64.- El procedimiento para la asignacion de contrato por invitacion restringida a cuando menos tres concursantes, se sujetara
a lo siguiente:

I. Las dependencias, 6rganos desconcentrados, alcaldias y entidades invitaran, cuando menos, a tres personas fisicas 0 morales que
considere cuentan con las caracteristicas y condiciones para ejecutar la obra publica que se trate, mediante escrito con la informacion
minima necesaria para que la persona invitada decida si acepta su participacion;
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1. Los interesados que acepten participar, lo manifestaran por escrito y otorgaran garantia de entrega de propuesta mediante cheque
cruzado, certificado o de caja, comprobante de pago de las bases y carta compromiso del concurso;

Ill. Las dependencias, 6rganos desconcentrados, alcaldias y entidades llevaran a cabo, el mismo procedimiento de la licitacion publica,
excepto lo referente a la convocatoria, hasta la emision de fallo;

IV. La apertura del sobre se hara en presencia de los correspondientes concursantes, e invariablemente se invitar4 a un representante
de la Contraloria;

V. Para llevar a cabo la evaluaciéon economica, se debera contar con un minimo de tres propuestas con los documentos y requisitos
completos;

VI. Los plazos para la presentacion de propuestas se fijaran por cada caso atendiendo el monto, caracteristicas, especialidad,
condiciones y complejidad de los trabajos.

Cuando los concursantes satisfagan la totalidad de los requerimientos de la convocante y retinan las condiciones legales, técnicas,
econdmicas, financieras y administrativas y por lo tanto se presente igualdad de condiciones, se preferira, con base en la revisién de
los documentos aportados, a la persona fisica o moral que haya acreditado ser un Proveedor Salarialmente Responsable en términos
de lo establecido en la presente ley.

Articulo 64 Bis.- Las dependencias, 6rganos desconcentrados, alcaldias y entidades en la adjudicacién directa, asignara los contratos
conforme el siguiente procedimiento:

I.- Entregar la documentaciéon que corresponda conforme al tipo de obra publica a realizar, segin se indica en el capitulo relativo a
licitaciones publicas de la Ley;

I.- Elaborar el catalogo de conceptos aplicando los precios unitarios contenidos en los Tabuladores o sus condiciones de aplicacion,
gue anualmente emita la Secretaria, conforme se estipule en las Politicas;

Las dependencias, 6rganos desconcentrados, alcaldias y entidades, podran optar por un procedimiento de presentacién de
cotizaciones para seleccionar, entre ellas la que asegure las mejores condiciones para la Administracién Publica de la Ciudad de
México, con base en criterios de economia, eficacia, eficiencia y honradez; aceptandose la evaluacién y ajuste del presupuesto de
dichas cotizaciones para asegurar lo anterior y, adicionalmente, a la persona fisica o moral que haya acreditado ser Proveedor
Salarialmente Responsable.

TITULO QUINTO
DE LA INFORMACION Y DE LA VERIFICACION

CAPITULO UNICO

Articulo 65.- La Secretaria de Administracion y Finanzas y de la Contraloria emitiran los lineamientos generales por medio de los
cuales las dependencias, 6rganos desconcentrados, alcaldias y entidades deberan remitirles la informacién relativa a los actos y
contratos materia de esta Ley.

Las dependencias, 6rganos desconcentrados, alcaldias y entidades conservaran toda la documentacion comprobatoria de dichos actos
y contratos por un lapso de cinco afios, contados a partir de la fecha de su recepcion. En la misma forma las personas contratistas
deberan conservar por igual lapso la documentacion a que se hace referencia en este Articulo.

Articulo 66.- La Secretaria de la Contraloria, a través de sus érganos internos de control, intervendra conforme a lo dispuesto en esta
Ley, en los procedimientos para contratar obra publica, a fin de que de manera preventiva vigile que las dependencias, 6rganos
desconcentrados, alcaldias y entidades, lleven a cabo la contratacion en apego a la Ley.

La Secretaria de la Contraloria debera verificar en forma preventiva que la obra publica se ejecute conforme lo establecido en esta Ley
y en las demas disposiciones aplicables.

La actuacién preventiva de la Secretaria de la Contraloria, a que se refiere esta ley, consistira en la verificacion de la obra publica,
emitiendo recomendaciones por escrito, debidamente fundadas y motivadas, precisando los actos que se deban llevar a cabo, con la
oportunidad que coadyuve en la ejecucion de la obra publica en sus aspectos de calidad, costo y tiempo, asi como para que los actos y
procedimientos que emitan, celebren o realicen las dependencias, érganos desconcentrados, alcaldias y entidades, se lleven a cabo de
conformidad con lo establecido en la Ley.

TITULO SEXTO
DE LAS INFRACCIONES Y LAS SANCIONES

CAPITULO UNICO

Articulo 67.- Las personas servidoras publicas que infrinjan las disposiciones contenidas en esta ley, previo desahogo del
procedimiento correspondiente, seran sancionados de conformidad con el régimen de responsabilidades de los servidores publicos.

La responsabilidad a que se refiere la presente Ley, sera independiente de la de orden civil 0 penal que pudieran derivar de los actos
irregulares.

Las personas concursantes o contratistas que se encuentren en los supuestos del articulo 37 de esta Ley, no podran presentar
propuestas ni celebrar contratos sobre las materias objeto de esta ley, durante el plazo que establezca la Secretaria de la Contraloria,
el cual no sera menor de seis meses ni mayor de dos afios contados a partir de la fecha en que la Secretaria de la Contraloria lo
notifique a las dependencias, érganos desconcentrados, alcaldias y entidades, dicha notificacion se publicara en la Gaceta Oficial de la
Ciudad de México.
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Para la declaratoria de impedimento para participar en licitaciones publicas, invitaciones restringidas a cuando menos tres personas
contratistas, adjudicaciones directas y celebracién de contratos, la Secretaria de la Contraloria debera iniciar el Procedimiento
Administrativo respectivo, otorgando el derecho de audiencia a la persona interesado para que exponga lo que a su derecho convenga
y, en su caso, aporte las pruebas que estime pertinentes.

El procedimiento para emitir la declaratoria de impedimento a que se refiere este capitulo, se desarrollard conforme a lo siguiente:

I. Se citara a la persona fisica o0 moral a una audiencia, haciéndole saber la presunta irregularidad que se le impute, el lugar, dia y hora
en que tendra verificativo dicha audiencia y su derecho a ofrecer pruebas y alegar en la misma lo que a su derecho convenga, por si o
por medio de un apoderado.

Entre la fecha de la notificacién y la de la audiencia deberd mediar un plazo de diez dias héabiles, durante el cual estara a disposicion
de la persona fisica o moral el expediente para su revision y consulta en dias y horas habiles;

Il. En la audiencia se recibirdn por escrito, o por comparecencia personal, las manifestaciones que a su derecho convenga, se
presentaran, admitiran y, en su caso, se desahogaran las pruebas que se hubieren admitido y se formularan alegatos; una vez
concluida la audiencia, la Secretaria de la Contraloria resolvera dentro de los diez dias habiles siguientes, sobre la presunta
irregularidad, determinando, en su caso, el plazo de impedimento que se encuentra previsto en esta ley, notificandose a la persona
fisica o moral la resolucién que se emita.

Ill. Si en la audiencia la Secretaria de la Contraloria encontrara que no cuenta con los elementos suficientes para resolver o advierta
elementos que impliquen nuevas presuntas irregularidades a cargo de la persona fisica o moral, podra requerir mayor informacion y
documentacion, asi como disponer la practica de investigaciones y citar para otra u otras audiencias, difiriéndose los plazos previstos
para la emision de la resolucién; y

IV. La resolucion que emita la Secretaria de la Contraloria debera estar debidamente fundada y motivada, para lo cual tomar& en
consideracién para su individualizacion:

a) La afectacién que hubiere producido o pueda producir el acto irregular a la dependencia, érgano desconcentrado, alcaldia o
entidad;

b) El caracter intencional de la accién u omision constitutiva de la irregularidad;
c) La gravedad de la irregularidad;

d) La reincidencia de la persona fisica o moral; y

e) Las condiciones econémicas de la persona fisica o moral.

Emitida la resolucion, debera publicarse en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, asi como en medios electrénicos, la circular
respectiva en la que se haga del conocimiento general, el plazo de impedimento decretado y el nombre o denominacién de la persona
fisica o moral.

Los contratos que se hayan formalizado antes de la publicacion de la declaratoria de impedimento correspondiente, no quedan
comprendidos dentro de los efectos de la misma.

Articulo 68.- Las dependencias, oérganos desconcentrados, alcaldias y entidades informaran, y en su caso remitiran la
documentacién comprobatoria al Comité de Obras correspondiente de la Ciudad de México, sobre la persona contratista que se
encuentre en alguno de los supuestos del articulo 37 a mas tardar dentro de los diez dias habiles siguientes a la fecha en que le sea
requerido.

Articulo 69.- No se impondra sancién administrativa alguna por la Secretaria de la Contraloria, el 6rgano interno de control o cualquier
otro érgano fiscalizador, cuando los servidores publicos infrinjan cualquiera de los preceptos de esta Ley, su Reglamento o demas
disposiciones administrativas aplicables por causa de fuerza mayor o caso fortuito, o cuando observen en forma espontanea el
precepto que se hubiese dejado de cumplir, o cuando apliquen tales ordenamientos ajustdndose a las opiniones y criterios
interpretativos emitidos por la Secretaria de la Contraloria, y la Secretaria de Administracion y Finanzas, respectivamente.

No se considerara que el cumplimiento es espontaneo cuando la omision sea descubierta o medie requerimiento, auditoria, revision,
visita, excitativa o cualquiera otra gestion especifica por parte de alguno de los referidos 6rganos.

Articulo 70.- Los servidores publicos de las dependencias, 6rganos desconcentrados, alcaldias y entidad, que en el ejercicio de sus
funciones tengan conocimiento de infracciones a esta Ley o a las disposiciones que de ella deriven, deberan comunicarlo a las
autoridades que resulten competentes conforme la Ley. La omisién a lo dispuesto en el parrafo anterior serd sancionada en los
términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México.

Articulo 71.- La responsabilidad administrativa en que se incurra con motivo del incumplimiento de la presente Ley, sera independiente
de las de orden civil o penal que pudieran derivar de los mismos hechos.

TITULO SEPTIMO
DE LOS MEDIOS DE DEFENSA

CAPITULO |
DE LAS ACLARACIONES DE LOS ACTOS

Articulo 72.- Cualquier concursante o contratista que se considere afectado por actos que deriven de la aplicacion de la presente Ley,
podra presentar por escrito ante el drgano interno de control correspondiente de la dependencia, érgano desconcentrado, alcaldia o
entidad, solicitud de aclaracion respectiva, dentro de un término de tres dias habiles siguientes a partir de que se le haga de su
conocimiento el acto por el que se considera afectado.
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Lo anterior, sin perjuicio de que quienes se consideren afectados, previamente manifiesten a la dependencia, 6rgano desconcentrado,
alcaldia o entidad, las irregularidades que a su juicio se hayan cometido, a fin de que las mismas se corrijan en su caso.

Al escrito de aclaracién podrd acompafiarse, en su caso, la manifestacion aludida en el parrafo precedente, la cual ser& valorada por el
érgano interno de control correspondiente, durante el periodo de investigacion.

En el escrito de aclaracion se debera manifestar bajo protesta de decir verdad, los hechos que le consten al solicitante relativos al acto
0 actos por los cuales solicita aclaracion, y acompafar la documentacién que sustente su peticiéon. La manifestacion de hechos falsos
se sancionara de acuerdo con las disposiciones legales aplicables.

Articulo 73.- El escrito de aclaracién debera ser valorado por el érgano interno de control correspondiente y en un plazo de quince dias
hébiles determinara su admision o improcedencia.

En caso de ser admitido el escrito de aclaracién, el 6rgano interno de control correspondiente, en el plazo de un dia habil siguiente a la
admision, lo comunicara a la dependencia, 6rgano desconcentrado, alcaldia o entidad y a los terceros perjudicados en su caso, a
efecto de que en un término de tres dias habiles manifiesten lo que a su derecho convenga.

Articulo 74.- El escrito de aclaracion serd improcedente cuando se trate de los casos sefialados en las siguientes fracciones:

I. Contra los actos que no afecten los intereses del solicitante;

Il. Cuando se presente fuera del término y sin la forma y requisitos establecidos en el articulo 72,y

IIl. Contra actos consumados de modo irreparable.

Articulo 75.- El solicitante podra pedir la suspension exclusivamente en el escrito inicial de aclaracion, siempre y cuando garantice los
dafios y perjuicios que se pudieran generar con dicha suspension por concepto de costo de oportunidad en el retraso del inicio de
operaciones de los trabajos, variacion en los costos y posible cambio en la contratacion; garantia que se hara efectiva en caso de no

resultar procedente la aclaracion.

El 6rgano interno de control correspondiente, bajo su responsabilidad, acordara conjuntamente con la admision en su caso, el
otorgamiento o la improcedencia de la suspension.

Articulo 76.- El Organo Interno de Control correspondiente fijara el monto de la garantia, tomando en cuenta lo siguiente:
I. Las caracteristicas de los trabajos a realizar, y
Il. Los dafios y perjuicios que se pudieran producir.

Articulo 77.- La suspension no procedera cuando con ello se pueda causar perjuicio al interés publico o se contravengan disposiciones
de orden publico.

Articulo 78.- El Organo Interno de Control correspondiente, de oficio o en atencidn a las solicitudes de aclaracién que se le presenten,
realizara las investigaciones necesarias y resolvera lo conducente.

La dependencia, 6érgano desconcentrado, alcaldia o entidad y los terceros perjudicados en su caso, proporcionaran al 6rgano interno
de control correspondiente la informacion requerida para sus investigaciones.

En el caso de investigaciones iniciadas de oficio, el 6rgano interno de control, bajo su responsabilidad, podra suspender los
procedimientos cuando:

I. Se advierta que existen o pudieran existir actos contrarios a las disposiciones de esta Ley o de las que de ella deriven, y
Il. Con la suspensién no se cause perjuicio al interés publico y no se contravengan disposiciones de orden publico; o bien, si de
continuarse el procedimiento correspondiente, pudieran producirse dafios o perjuicios a la dependencia, 6rgano desconcentrado,

alcaldia o entidad de que se trate.

Articulo 79.- La resolucién que emita el érgano interno de control correspondiente, sin perjuicio de la responsabilidad que proceda
respecto a los servidores publicos que hayan intervenido, tendré los siguientes efectos:

I. La nulidad del procedimiento a partir del acto o actos irregulares, estableciendo las directrices necesarias para que el mismo se
realice conforme a la ley;

Il. La nulidad total del procedimiento, o
Ill. La declaracién de improcedencia de la aclaracion.
CAPITULO Il )
DEL PROCEDIMIENTO DE CONCILIACION
Articulo 80.- Cuando existan discrepancias que se susciten con motivo de la interpretacion en la aplicacion de las bases del concurso,
clausulas del contrato o cualquier otro documento o condicién que rijan las condiciones de pago del contrato, motivados por aspectos
de caracter técnico o administrativo, las personas contratistas podran solicitar la conciliaciéon ante él érgano interno de control

correspondiente, la que se llevara a cabo de conformidad con el siguiente procedimiento:

a) El Contratista debera presentar escrito dentro de los siguientes diez dias habiles, contados a partir de aquel en que se notifique o
ponga en conocimiento de los hechos motivo de su discrepancia;

b) El escrito expondra las fechas y los hechos motivo de la discrepancia, anexando los soportes numéricos, asi como las referencias de



% SCG

Ley, del Reglamento, de las Politicas, y si son necesarias de las Normas de Construccion, circulares, acuerdos, y referencias de
contrato, correspondientes.

c) Una vez recibido el escrito, el 6rgano interno de control correspondiente, determinara la procedencia o improcedencia de la solicitud
de conciliacién, de ser procedente, hara del conocimiento de las dependencias, 6rganos desconcentrados, alcaldias y entidades y, en
su caso, de la persona contratista de supervision, el inicio del procedimiento de conciliacion, acompafiando copia de la peticion, asi
como de los anexos presentados por la persona contratista, para que en un plazo no mayor de diez dias habiles, contados a partir de la
notificaciéon, manifiesten lo que a su derecho convenga y exhiban los documentos que sustenten sus manifestaciones.

d) Recibidas las manifestaciones de las dependencias, 6rganos desconcentrados, alcaldias y entidades y, en su caso, del contratista
de supervision, el érgano interno de control sefialara dia y hora para que tenga verificativo la audiencia de conciliacion y citara a las
partes. Dicha audiencia se debera celebrar dentro de los quince dias habiles siguientes a la fecha de recepcién de las manifestaciones
de la autoridad.

e) La audiencia de conciliacion podra realizarse en varias sesiones, para ello, el 6rgano interno de control correspondiente, sefialara los
dias y horas para que tengan verificativo. EI procedimiento de conciliacion debera agotarse en un plazo no mayor de treinta dias
héabiles contados a partir de la fecha en que se celebr6 la primera sesién.

f) La asistencia a la audiencia de conciliaciéon sera obligatoria para las partes. La inasistencia del contratista a cualquiera de las
sesiones en que se desarrolle la audiencia, se entendera como falta de interés en la conciliacion, por lo que el érgano interno de control
correspondiente, tendra por concluido el procedimiento.

g) En la audiencia de conciliacién, el 6rgano interno de control correspondiente, atendiendo a los argumentos expuestos por las partes
y tomando en cuanta los soportes documentales exhibidos, determinara los elementos comunes y los puntos de controversia y
exhortara a las partes para conciliar sus intereses, conforme a las disposiciones de esta Ley, sin prejuzgar sobre el conflicto planteado.

h) De cada sesion de la audiencia de conciliacion, debera levantarse acta circunstanciada en la que consten los resultados de las
actuaciones.

i) En la audiencia de conciliacién, las partes expondran sus propuestas de solucién, a efecto de que el é6rgano de control
correspondiente, determine si requiere solicitar opiniones o criterios de interpretacion a las dependencias competentes o a proceder a
la resolucién correspondiente;

j) El 6rgano interno de control correspondiente, en su caso, contara con un término de diez dias habiles, a partir de la fecha de
conclusioén de la audiencia, para emitir resolucién debidamente fundada y motivada, en la que determine apegada a la ley, la propuesta
de conciliacién, estableciendo los derechos y obligaciones para las partes.

Articulo 81.- Sera improcedente la conciliacion en los siguientes casos:

I. Cuando el contratista no promueva la conciliacién dentro del término sefialado en el articulo anterior;

1. En el caso de que no existieran los documentos que esta Ley y las disposiciones que de ella deriven, establecen para llevar a cabo
el control y ejecucion de la obra;

IIl. Cuando no se establezca la discrepancia sobre la que versara la conciliacion;

IV. Cuando sobrevengan circunstancias que dejen sin materia la conciliacion;

V. Cuando se encuentre en procedimiento algun otro medio de defensa; y

VI. Cuando exista resolucion definitiva derivada de algin medio de defensa.

Articulo 82.- En caso de no llegar las partes del contrato a la conciliacién o bien, de no estar conformes con la resolucién que al
efecto emita el 6rgano interno de control, quedara a salvo su derecho de presentar controversia ante los Tribunales Competentes en la

Ciudad de México.

CAPITULO 1lI
DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD

Articulo 83.- Las personas interesadas afectadas por cualquier acto o resolucion emitido por las dependencias, 6rganos
desconcentrados, alcaldias y entidades de la Administracion Publica de la Ciudad de México, en los procedimientos de licitacién
publica e invitacion a cuando menos tres participantes que contravengan las disposiciones que rigen la materia, y que previamente
hayan agotado la conciliacién sefialada en los articulos anteriores, podran interponer el recurso de inconformidad en términos de lo
dispuesto por la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México.
En estos casos, el recurso de inconformidad debera presentarse ante la Secretaria de la Contraloria, dentro del término de 5 dias
héabiles, contados a partir del dia siguiente a la notificacion del acto o resolucién que se recurra, o de que la persona recurrente tenga
conocimiento del mismo.

TRANSITORIOS
PRIMERO.- La presente Ley entrara en vigor al dia siguiente de su publicacién en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.
SEGUNDO.- Publiquese en el Diario Oficial de la Federacién para su mayor difusion.

TERCERO.- En tanto se instrumenta el procedimiento de publicacién de convocatorias en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, éstas
se continuaran publicando Gnicamente en el Diario Oficial de la Federacion.

CUARTO.- En tanto se instrumenta el Sistema de Registro de Concursantes por parte de la Secretaria, en las bases de las licitaciones



% SCG

se establecera que los participantes deberan presentar sus propuestas declaracion escrita bajo protesta de decir verdad, de no
encontrarse en los supuestos del articulo 37 de esta Ley, asi como comprobantes para justificar la capacidad financiera y capital
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contable; para el caso de personas fisicas, ademés acta de nacimiento y alta ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico; para el
caso de personas morales, ademas prestacion de la escritura constitutiva y modificaciones en su caso, poderes del representante legal
y alta ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico.

QUINTO.- El Reglamento de la presente Ley debera expedirse en un plazo de ciento ochenta dias a partir de la entrada en vigor de la
misma; entre tanto, la secretaria fijara los criterios a seguir segun el caso.

TRANSITORIOS DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA
LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 11
DE MARZO DE 2003

PRIMERO.- El presente Decreto entrara en vigor al dia siguiente de su publicacion en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.

SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones legales, administrativas y reglamentarias que se opongan a lo establecido en el
presente Decreto.

TERCERO.- Los procedimientos que a la entrada en vigor de este documento se encuentren en proceso, se continuaran hasta su
terminacién conforme a las disposiciones juridicas aplicables en su inicio.

CUARTO.- El titular del 6rgano ejecutivo local, debera realizar las modificaciones reglamentarias correspondientes dentro de los
sesenta dias habiles siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto.

TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL
DISTRITO FEDERAL; SE REFORMA Y ADICIONA LA LEY DEL REGIMEN PATRIMONIAL Y DEL SERVICIO PUBLICO Y SE
ADICIONA LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO
FEDERAL EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008.

PRIMERO.- Las presentes reformas y adiciones, entraran en vigor al dia siguiente de su publicacién en la Gaceta Oficial del Distrito
Federal.

TRANSITORIOS DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 8 DE
OCTUBRE DE 2014.

PRIMERO. El presente Decreto entrara en vigor al dia siguiente de su publicacion en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.

SEGUNDO.- Remitase el Jefe de Gobierno del Distrito Federal para su promulgacion y publicacién en la Gaceta Oficial del Distrito
Federal. Para su mayor difusion publiquese en el Diario Oficial de la Federacion.

TRANSITORIOS DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE
ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL; DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL Y DE LA LEY
DEL REGIMEN PATRIMONIAL Y DEL SERVICIO PUBLICO. PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL
17 DE SEPTIEMBRE DE 2015.

PRIMERO.- El presente decreto entrara en vigor al dia siguiente de su publicacién en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.
SEGUNDO.- Publiquese en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.

TERCERO.- El Jefe de Gobierno tendra 30 dias para establecer el proceso o mecanismo y/o condiciones adicionales para habilitar el
Registro de Proveedores Salarialmente Responsables de la Ciudad de México.

CUARTO.- Se abrira un plazo inicial de 90 dias para los proveedores que opten por obtener la condicién de salarialmente responsable
y con ello sean potencialmente beneficiados en los procesos de adjudicacion y contratacion que ejecuta la administracion publica.

TRANSITORIOS DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS
DEL DISTRITO FEDERAL. PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MEXICO EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022.

PRIMERO. Remitase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno para su promulgacién, y publicacion en la Gaceta Oficial de la
Ciudad de México.

SEGUNDO. El presente Decreto entrara en vigor al siguiente dia de su publicacién en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México

TERCERO. Los instrumentos de planeacion previstos en el articulo 16 antes de la entrada en vigor del presente decreto, deberan
seguir siendo considerados en la planeacion de obra publica hasta en tanto entren en vigor aquellos que los sustituiran; con excepcion
de aquellos instrumentos de planeacién que prevean su propia vigencia.

TRANSITORIOS DELDECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO PARRAFO Y UN TERCER PARRAFO AL ARTICULO
52 A LA LEY DE DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO FEDERAL Y SE ADICIONA UN SEGUNDO PARRAFO Y UN TERCER
PARRAFO, RECORRIENDO EN SU ORDEN EL SUBSECUENTE, AL ARTICULO 18 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DE LA
CIUDAD DE MEXICO. PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MEXICO EL 15 DE MARZO DE 2024.

PRIMERO. Remitase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno para su promulgacion y publicacion en la Gaceta Oficial de la
Ciudad de México.
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SEGUNDO. El presente decreto entrara en vigor a los 90 dias naturales posteriores a su publicacién en la Gaceta Oficial de la Ciudad
de México.

TERCERO. La Persona Titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, en un plazo de 90 dias contados a partir de la
entrada en vigor del presente Decreto, debera actualizar y armonizar la normatividad aplicable en la Ciudad de México.

TRANSITORIOS DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTICULOS 2° FRACCION VIIl; 3° APARTADO B,
FRACCIONES IV, V Y VI Y ULTIMO PARRAFO DEL CITADO ARTICULO; 8° 33 APARTADOS A, FRACCION X, INCISO C),
PARRAFO SEGUNDO Y B, FRACCIONES Il Y VI PARRAFO SEGUNDO; 40 FRACCION Il, PARRAFO PRIMERO; 54 FRACCION I
Y 56 ULTIMO PARRAFO LEY DE OBRAS PUBLICAS DE LA CIUDAD DE MEXICO. PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DE LA
CIUDAD DE MEXICO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2025.

PRIMERO. Remitase a la Persona Titular de la Jefatura de Gobierno para su promulgacién y publicacién en la Gaceta Oficial de la
Ciudad de México.

SEGUNDO. El presente decreto entrara en vigor al dia siguiente de su publicacién en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.



